

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele: 76/310/15

č. zhotovitele: 5/2015

## I. Smluvní strany

**Objednatel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a technických:

ve věcech technických s právem

odsouhlasit faktury a převzít dílo:

**Diplomatický servis**

Václavské náměstí 816/49, 11121 Praha 1

Ing. Karlem Beranem, ředitelem DS

00000175

CZ00000175

Ing. Antonín Rezek, ředitel investiční sekce

a

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních/technických:

**MIMAXREAL s.r.o.**

Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5

28480198

CZ28480198

Městský soud v Praze, Oddíl C-vložka 144 665

(dále jen zhotovitel)

uzavřely v souladu s § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

***smlouvu o dílo:***

## II. Předmět díla dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla spočívajícího v oplocení pozemků v katastrálním území Troja, a to pozemku parc. č. 399/1, 399/5, 399/3, 399/36, 399/37 a 301 (dále jen Oplocení areálu Trója). Součástí akce je vyčištění dotčených pozemků od zpevněných ploch.
2. Při realizaci díla a na základě dohody smluvních stran nebyly provedeny některé práce (dále jen méněpráce – viz odpočtový změnový list č. 1), ale došlo k provedení

některých dodávek a stavebních prací nad rámec předané projektové dokumentace a zadávacích podmínek (dále jen vícepráce -viz přípočtové změnové listy č. 1a 2).

### III. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že cena plnění ve výši 5.620.576,- Kč bez DPH se mění takto:

a) od původní ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 bude odečtena částka 1.068.694 Kč bez DPH za méněpráce (viz příloha Rekapitulace změnových listů),

b) k takto stanovené ceně bude připočtena částka 1430.225,40 Kč bez DPH za vícepráce (viz příloha Rekapitulace změnových listů).

2. Celková cena plnění upravená podle předchozího odstavce č. 1 tak činí bez DPH

5.982.107,64 Kč

(slovy: pět milionů devět set osmdesát dvacet sedm celých šedesát čtyři korun českých)

### V. Ostatní ujednání

1. Ostatní články a ujednání ze smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

19-07-2016

V Praze, dne .....

Ing. Karel Beran  
ředitel Diplomatického servisu

zhotovitel

Příloha: Rekapitulace změnových listů  
Přípočtový změnový list č. 1 včetně rozpočtu  
Přípočtový změnový list č. 2 včetně rozpočtu  
Odpočtový změnový list č. 1 včetně rozpočtu