

Oplocení areálu Trója

Rekapitulace Změnových listů	
Změnový list č. 1 - přípočtový	627 198,00 Kč
Změnový list č. 2 - přípočtový	803 027,64 Kč
Změnový list č. 1 -odpočtový	-1 068 694,00 Kč
Celkem	361 531,64 Kč

Ing. Václav Hrudka za zhotovitele	
--------------------------------------	--

Ing. Radek Procházka projektant	
------------------------------------	--

Josef Voldřich objednatel	
------------------------------	--

Ing. Antonín Rezek objednatel	
----------------------------------	--

V Praze dne 26.4.2016