

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : OPLOCENÍ AREÁLU TRÓJA - příloha zm.l. 2	JKSO :
Stavba :	Název stavby : OPLOCENÍ AREÁLU TRÓJA - příloha zm.l. 2	SKP :
Projektant :	DESSIER spol. s r.o.	Počet měrných jednotek :
Objednatel :		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	
R	Montáž celkem		Oborová přírážka	
N	HSV celkem	787 282	Přesun stavebních kapacit	
	PSV celkem		Mimostaveništní doprava	7 873
	ZRN celkem	787 282	Zařízení staveniště	7 873
			Provoz investora	
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	
	RN II.a III.hlavy	787 282	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	803 028	VRN celkem	15 746
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	803 028 Kč	
DPH		21,0 % činí :	168 636 Kč	
Základ pro DPH		% činí :		
DPH		% činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			971 664 Kč	

Poznámka :

Rozpočet stavby

Datum: 26.04.2016

Stavba : **OPLOCENÍ AREÁLU TRÓJA - příloha zm.I. 2**
Praha 8, Trója, katastrální území 730190

Objednatel : Diplomatický servis

Projektant: DESSIER spol. s r.o.

Zhotovitel : MIMAXREAL s.r.o., Holečkova 789/49,150 00 Praha 5
IČ:28480198

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	803 027,64
DPH	21 %	168 636,00
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
Cena celkem za stavbu		971 663,64

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
		21 %	0 %	
01 OPLOCENÍ AREÁLU TRÓJA - příloha zm.I. 2	971 663	803 028		168 636
Celkem za stavbu	971 663	803 028		168 636

Za zhotovitele

Za objednatele