

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	DESSIER spol. s r.o.	Počet měrných jednotek :
Objednatel :		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	
Z	Montáž celkem		Oborová přírážka	
R	HSV celkem	1 047 740	Přesun stavebních kapacit	
N	PSV celkem		Mimostaveništní doprava	10 477
	ZRN celkem	1 047 740	Zařízení staveniště	10 477
			Provoz investora	
	HZS		Kompletační činnost (IČD)	
	RN II.a III.hlavy	1 047 740	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	1 068 695	VRN celkem	20 955
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		1 068 695 Kč	
DPH	21,0 % činí :		224 426 Kč	
Základ pro DPH	% činí :			
DPH	% činí :			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 293 121 Kč	

Poznámka :

Rozpočet stavby

Datum: 26.04.2016

Stavba : **OPLOCENÍ AREÁLU TRÓJA - rozpočet pro méně práce ZL č. 1**
Praha 8, Trója, katastrální území 730190

Objednatel : Diplomatický servis

Projektant: DESSIER spol. s r.o.

Zhotovitel : MIMAXREAL s.r.o., Holečkova 789/49,150 00 Praha 5
IČ:28480198

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	1 068 694,80
DPH	21 %	224 426,00
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
Cena celkem za stavbu		1 293 120,80

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
		21 %	0 %	
01 OPLOCENÍ AREÁLU TRÓJA - rozpočet pro méně prá	1 293 121	1 068 695		224 426
Celkem za stavbu	1 293 121	1 068 695		224 426

Za zhotovitele

Za objednatele