

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## I. Smluvní strany

### Město Železný Brod

**sídlo:** Náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

**zastupující:** Mgr. František Lufinka

**IČ:** 00262633

**DIČ:** CZ00262633

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**



(dále jen **Objednatel**)


**a**

### Miroslav Hochman

**sídlo:** Lužická 102, Hrádek nad Nisou, 463 34

**zastoupený:** Miroslavem Hochmanem, jednatelem

**kontaktní osoby**

Miroslav Hochman – 

**IČ:** 01913026

**DIČ:** CZ7809122563

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**



Živnost zapsána u živnostenského odboru Magistrátu města Liberec pod sp.zn. ZU MML/7002/13/Sko  
(dále jen **Zhotovitel**)

## II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2019.

V průběhu realizace došlo k navýšení výskytu nepředvídatelných víceprací oproti původní smlouvě o dílo.

Změny jsou popsány a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu.

Tyto změny jsou v souladu s čl. 1.9. smlouvy o dílo - jedná se o změny, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky v souladu „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek OPŽP 2014-2020“.

**- čl. 4 Smlouvy o dílo**

4.1. Nabídková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	8 748 600,00 Kč
<b>Cena dle Změnového list</b>	<b>1 525 525,46 Kč</b>
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>10 274 125,46 Kč</b>
4.2. DPH 21 %	2 157 566,35 Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	12 431 691,81 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

**Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:**  
**Změnový list včetně odůvodnění a rozpočtu**

*Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo č. 283/14R/2019 - byl schválen Radou města usnesením 27/21R/2020 dne 10.2.2020*

V Železném Brodě, dne

