

Změnový list

OBJEKT: B. Václavka 3/1019, byt č. 8

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih
Horní 3, Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o., IČ: 26843226

Objednávka č. 0/3187/2019/OBH ze dne 27.11.2019

Méněpráce: Bylo dohodnuto, že vestavné skříně položka 4.
rozpočtu nebudou dodány

Cena dle objednávky: 475.623,97 Kč bez DPH

odpočet – méněpráce: - 14.400,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 461.223,97,- Kč bez DPH

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě dne: 21.02.2020