

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2019

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Karel Čestický, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 306, 602 114 822 nebo 606 883 210

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, karel.cesticky@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

MSV výtahy a. s.

sídlo: Librantická 95/30, 500 03 Hradec Králové

IČO: 27213331

DIČ: CZ27213331

Jednající: Pavel Větvička, statutární ředitel

Zapsán v obchodním rejstříku Krajský obchodní soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2445

telefon: [REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)

2. Preambule Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým se upravuje předmět plnění a celková cena díla:

Vyrovnaní nerovné nosné konstrukce výtahové šachty z důvodu osazení nových zámkovaných vodítek klece a osazení nových automatických kabinových dveří vč. hutní materiál a nové kotvení výtahové šachty.

Podrobný popis změn předmětu plnění jsou uvedeny v cenové nabídce č. DZ 037/2019, který je oddělenou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

3. Předmět plnění – vymezení díla

3.1. Předmět plnění specifikovaný v článku 3. Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 doplňuje o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

Druh, rozsah a cena změn předmětu plnění jsou uvedeny v cenové nabídce č. DZ 037/2019 (příloha č. 1).

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Na základě výše popsaných změn předmětu plnění se mění celková cena díla uvedená v bodě 4.1 Smlouvy o dílo následovně:

Cena díla podle Smlouvy o dílo bez DPH	1.574.000,00 Kč
Změna ceny – Dodatek č. 2	
Vícepráce celkem bez DPH	34.594,00 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 2 bez DPH	1.608.594,00 Kč
DPH 15%	241.291,00 Kč
Cena díla včetně Dodatku č. 2 včetně DPH	1.849.883,00 Kč

5. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

5.2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

5.4. Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

5.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v tomto dodatku není považován za obchodní tajemství.

5.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 17. 2. 2020, číslo Usnesení 99/2020.

5.7. Smluvní strany dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne.....V Hradci Králové dne xx.xx.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za MSV výtahy a. s.
Pavel Větvíčka, statutární ředitel