

SOD - Přírodní koupací biotop Votice – etapa 2 - koupaliště

Obchodní podmínky

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 3. 2019 PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA ČÍSLO 89/2012 Sb. SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU a VYHLÁŠKY ČÍSLO 231/2012 Sb.

uzavřené mezi smluvními stranami:

objednatel: Město Votice

se sídlem: Komenského nám. 700, 259 01 Votice

jednající: Jiří Slavík, starosta

IČ: 00232963

DIČ: CZ00232963

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: Jiří Slavík, starosta obce, tel. [REDACTED]

- pro změny smlouvy: Jiří Slavík, starosta obce

stavební dozor objednatele: [REDACTED]

autorský dozor objednatele: BAPO, s. r. o., Sušilovo nám 423/47, 683 Rousínov, IČO: 26230283

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: BIOAQUA s.r.o.

se sídlem: Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov

jednající: Ondřej Doležal, jednatel

IČ: 49454030

DIČ: CZ49454030

adresa pro doručování: Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13007

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: Ondřej Doležal, jednatel, tel. [REDACTED]

- pro změny smlouvy: Ondřej Doležal, jednatel

stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo vázány

a na základě článku IV. Cena díla, odst. 7, písm. d), smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 3. 2019 se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vztahující se k plnění veřejné zakázky.

SOD - Přírodní koupací biotop Votice – etapa 2 - koupaliště

Článek I. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na následujících změnách.

1. Dosavadní ustanovení článku IV. Cena díla, odstavce 1 se upravuje podle přílohy č. 1 a 2, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
2. V souvislosti s popsanou změnou v předchozím odstavci se upravuje cena díla (čl. IV. Cena díla odst. 1 smlouvy o dílo) následovně:

Stavební práce bez DPH	29.404.804,61	Kč
DPH	6.175.008,99	Kč
Celkem cena díla	35.579.813,60	Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. V ostatní ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
2. Dodatek má **2** strany a je vyhotovena ve **3 výtiscích**, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře a zhotovitel obdrží jeden exemplář.
3. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

č. 1 - Změnový list č. 1

č. 2 - Změnový list č. 2

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne 17. 02. 2020 usnesením č. 31/7

Ve Voticích dne

Za objednatele:

V Rousínově dne

Za zhotovitele:

.....
Jiří Slavík, starosta

.....
Ondřej Doležal, jednatel