



## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 1911000 ze dne 21. 06. 2019

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČ: 002 31 401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 320035309/0800  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
se sídlem: F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou  
IČ: 278 66 785  
DIČ: CZ27866785  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 213454778/0300  
(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2019 smlouvu o dílo č. 1911000 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov".
- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 2 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě z důvodu formálního nedostatku – chyba v rozpočtu VRN – vedlejší rozpočtové náklady u Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.11.2019. Jedná se o opravu množství a jednotkových cen tak, aby byly v souladu s ujednáním původní uzavřené smlouvy.
- 3) Celková smluvní cena se v dodatku č. 1 ke smlouvě nemění.  
Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Rekapitulace stavby - soupis prací opravený, který je přílohou č. 1.

### V. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 3 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.  
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - příloha č. 1 - Rekapitulace stavby - soupis prací opravený

Za objednatele:  
V Benešově dne:

Za zhotovitele:  
V Benešově dne:

.....  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města

.....  
Ing. Lenka Nováčková  
jednatelka