

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2019/14/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických
telefon
fax
e-mail

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Projektová kancelář VANER s.r.o.
sídlo : V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25458990
DIČ : CZ25458990
zápis v OR : u Krajského soudu v Ústí n. L., odd. C, vložka 19271
jednající : Ing. Luboš Vaner, jednatel
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Ing. Luboš Vaner
ve věcech technických
bankovní spojení
č. účtu
telefon
e-mail

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2019/14/ORM je změna článku **III. Doba plnění odst. 1**

1. fáze. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Doba plnění

1. Doba plnění:

1. fáze:

Pro objekt Most ev.č. 04:

Do 05/2020 projektová dokumentace pro společné povolení stavby včetně dokončení inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby

Do 2 týdnů od vydání stavebního povolení projektová dokumentace pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a soupisu prací s výkazy výměr, zpracování DIO a plánu BOZP

Pro objekt lávka ev. č. L 02:

Do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy předložení 3 studií pro výběr 1 varianty zadavatelem

Do 06/2020 projektová dokumentace pro společné povolení včetně inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby

Do 2 týdnů od vydání stavebního povolení - projektová dokumentace pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a soupisu prací s výkazy výměr, zpracování DIO a plánu BOZP

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 781/20/RM28 ze dne 10.02.2020.
3. Účinnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru dne 26.2.2020

V Liberci 21.2.2020

.....
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města
za objednatele

.....
Ing. Luboš Vaner
jednatel společnosti
za zhotovitele