

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 19/7700/0214

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "Dodatek č.1")

(ev. číslo Dodatku č.1: 19/7700/0214/01)

Název díla:

**„ÚP v Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti
objektu - PD“**


Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena:

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických:



Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa:

Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název: DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o.
Sídlo: Sokolská 1183/43, Liberec 1 – Staré město, PSČ 460 01
Korespondenční adresa: Trávnice 902, 511 01 Trutnov
IČO: 22801936
DIČ: CZ22801936
Zastoupena:




Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl.32491

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních

- ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Palackého 192, 511 01 Turnov

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek 2.

PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 3 Smlouvy o dílo č. 19/7700/0214 „ÚP v Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti objektu - PD“ uzavřené dne 10. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1, a to z důvodu vypuštění autorského dozoru při provádění stavby.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla, které bude poníženo o výkon autorského dozoru.

Článek 3.

ZMĚNA SMLOUVY

- A. Smluvní strany se dohodly na změně článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavce 1, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo. Dílem se rozumí vypracování projektové dokumentace včetně zajištění potřebných podkladů pro realizaci stavby ve specifikaci níže uvedené.

1.1. Vyhotovení projektové dokumentace pro účely stavebního povolení (dále jen „**DSP**“),

1.2. Výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení,

1.3. Vyhotovení projektové dokumentace pro účely provádění stavby (dále jen „**DPS**“).

Dále společně též „**předmět smlouvy**“ nebo „**dílo**“, DSP a DPS dále společně též „**projektová dokumentace**“.

- B. Smluvní strany se dohodly na změně článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ tak, že odstavce 9. a 10. se zrušují.

Dosavadní odstavce 11. až 13. se označují jako odstavce 9. až 11.

C. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ tak, že odstavce 4. a 5. se zrušují.

D. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odstavce 1 [odpočet autorského dozoru činí 20 000,- Kč bez DPH (slovy: dvacet tisíc korun českých), tj. 24 200,- Kč včetně DPH (slovy: dvacet čtyři tisíc dvě stě korun českých)], který nově zní:

1. Cena za dílo činí **900 00,- Kč bez DPH** (slovy: devět set tisíc korun českých).

DPH ve výši 21 % činí **189 000,- Kč** (slovy: sto osmdesát devět tisíc korun českých).

Cena za dílo činí **1 089 000,- Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc korun českých).

I.1. Smluvní strany si ujednaly, že cena za vyhotovení DSP dle odstavce 1.1. Smlouvy činí:

Cena bez DPH: 360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých)

DPH ve výši 21 %: 75 600,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc šest set korun českých)

Cena včetně DPH: 435 600,- Kč (slovy: čtyři sta třicet pět tisíc šest set korun českých).

I.2. Smluvní strany si ujednaly, že cena za inženýrskou činnost za účelem vydání stavebního povolení dle odstavce 1.2. Smlouvy činí:

Cena bez DPH: 90 000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých)

DPH ve výši 21 %: 18 900,- Kč (slovy: osmnáct tisíc devět set korun českých)

Cena včetně DPH: 108 900,- Kč (slovy: sto osm tisíc devět set korun českých).

I.3. Smluvní strany si ujednaly, že cena za vyhotovení DPS dle odstavce 1.3. Smlouvy činí:

Cena bez DPH: 450 000,- Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých)

DPH ve výši 21 %: 94 500,- Kč (slovy: devadesát čtyři tisíc pět set korun českých)

Cena včetně DPH: 544 500,- Kč (slovy: pět set čtyřicet čtyři tisíc pět set korun českých).

E. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavce 2., který nově zní:

2. Úhrada ceny bude provedena po dokončení a předání ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Faktura bude mít povahu daňového dokladu, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura“). Pro jednotlivé úhrady ceny za předmět smlouvy platí následující:

K úhradě ceny za vyhotovení DSP ve výši 40% z celkové ceny, tj. ve výši 435 600,- Kč, dle odstavce 1.1. Smlouvy a ceny za výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odstavce 1.2. Smlouvy, dojde po předání DSP a dokladu prokazujícího, že byla podána na příslušný stavební úřad žádost o zahájení stavebního řízení objednateli. Podkladem pro fakturu bude předávací protokol o předání a převzetí DSP a dokladu o podání příslušné žádosti dle předchozí věty bez vad a nedodělků potvrzený objednatel.

K úhradě ceny za pravomocné stavební povolení ve výši 10% z celkové ceny, tj. ve výši 108 900,- Kč, dojde po předání pravomocného stavebního povolení objednateli.

K úhradě ceny za vyhotovení DPS ve výši 50% z celkové ceny, tj. ve výši 544 500,- Kč, dle odstavce 1.3. Smlouvy, dojde po předání DPS objednateli. Podkladem pro fakturu bude předávací protokol o předání a převzetí DPS bez vad a nedodělků potvrzený objednatelem.

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

V Praze dne 26. 2. 2020

V Turnově dne 25. 2. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

