

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 229/20

uzavřený dle Občanského zákoníku v platném znění

„Oprava a obnova kanalizace - objekt Mahenův památník, ul. Mahenova 357/8, Brno“

I. Smluvní strany

Objednatel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Kobližná 4, 601 00 Brno

Zastoupený: Ing. Libuší Nivnickou, ředitelkou KJM

Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Libuše Nivnická, ředitelka KJM

IČ: 00101494

DIČ: CZ00101494

Bankovní spojení:

KJM je registrovaná u KS v Brně, Pr 33/1

Zhotovitel: DT-STAV s.r.o.

Preslova 93, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Davidem Matulou, jednatelem společnosti

IČ: 283 00 173

DIČ: CZ28300173

Bankovní spojení:

č. ú.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 17.1.2020.

čl. II. Předmět smlouvy - se text čl. II mění a doplňuje následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 zpracovaných zhotovitelem dne 13.2.2020

čl. IV. Cena díla – text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne vč DPH

201 997,- Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vč. DPH

36 082,- Kč

Celkem včetně DPH

238 079,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.1.2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne




Za objednatele:



za Knihovnu Jiřího Mahena

Ing. Libuše Nivnická, ředitelka
společnosti



V Brně dne



Za zhotovitele:



za DT-STAV s.r.o.

Ing. David Matula, jednatel

Obchodní zastoupení:

DT-STAV s.r.o.

Preslova 93
602 00 Brno
IČO:28300173
DIČ:CZ28300173



Soupis provedených víceprací

Položky				
1	Robotické odfrézování překážek - pevných usazenin	ks	1	
2	Inspekce TV kamerou - NAVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ	m	3	
3	Bezvýkopová obnova - NAVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ	m	3	
4	Použití kalib. Rukávce - NAVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ	m	4	
5	Robotické profrézování zaústěných přípojení	ks	2	
6	Inspekce TV kamerou po opravě - NAVÝŠENÍ MNOŽSTVÍ	m	3	
Cena celkem bez DPH :				24 220 Kč
Kanalizační šachta dle domluvy :				4 100 Kč
Zabudování šachty a její napojení :				1 500 Kč
Dodávka celkem bez DPH:				29 820 Kč

Dne : 13.02.2020

