

**Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. KT/8920/16**  
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu  
**„NOVÁ PLAVECKÁ HALA LITVÍNŮV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

**I.**  
**Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel: **Město Litvínov**  
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
Bankovní spojení: KB a.s.Litvínov  
č.ú.: 0000921491 / 0100  
datová schránka: 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel: **h – projekt s.r.o.**  
Zastoupený: Ing. Petrem Hruschkou, jednatelem společnosti  
Sídlo: Korunní 968/31, 120 00 Praha 2  
IČ: 60468653  
DIČ: CZ60468653  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 476288273/0300  
datová schránka: iy64k37  
(dále jen **zhotovitel**)

**II.**

**Předmět a účel dodatku smlouvy**

Na základě změn stanovisek a nových požadavků dotčených orgánů státní správy k dokumentaci ke stavebnímu řízení týkající se doplnění odlučovače ropných látek pro parkoviště, změny dimenze vodovodní přípojky, návrh nové trafostanice a požadavků ze strany objednavatele na napojení stávajícího koupaliště na přípojky z nové plavecké haly, požadavek na samostatné okruhy venkovního osvětlení a řešení ochranného zábradlí mimo území areálu nad propustí před sjezdem z hlavní silnice, se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 12.5 Smlouvy o dílo č. KT/8920/16 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „**Nová plavecká hala Litvínov – projektová dokumentace**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo č. KT/8920/16 ze dne 3. 1. 2017 a to takto:

čl. V. **Cena**, odst. 5.1 takto:

**Původní znění:**

Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z: **3 080 604,- Kč** bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti:

	Soubor, objekt /Část projektové dokumentace:	cena bez DPH	DPH	cena s DPH – ev. konečná cena
1.	PS 01 Bazénová technologie, vypracování průzkumné studie	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
2.1	SO 01 Plavecká hala	2 525 604,- Kč	530 376,84 Kč	3 055 980,84 Kč
2.2	IO 01 Příprava území	35 000,- Kč	7 350,- Kč	42 350,- Kč
2.3	IO 02 Připojky	125 000,- Kč	26 250,- Kč	151 250,- Kč
2.4	IO 03 Komunikace a chodníky	70 000,- Kč	14 700,- Kč	84 700,- Kč
2.5	IO 04 Veřejné osvětlení	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
2.6	IO 05 Terénní a sadové úpravy	25 000,- Kč	5 250,- Kč	30 250,- Kč
2.7	PS 01 Bazénová technologie	225 000,- Kč	47 250,- Kč	272 250,- Kč
2.8	PS 02 Gastrotechnologie	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč
2.9	Ostatní: POV, zajištění provozu stávajícího letního koupaliště během výstavby	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
2	Mezisoučet: Vypracování realizační PD (Σ 2.1 až 2.9)	3 065 604,- Kč	643 776,84 Kč	3 709 380,84 Kč
<b>Nabídková cena celkem (Σ 1,2)</b>		<b>3 080 604,- Kč</b>	<b>646 926,84 Kč</b>	<b>3 727 530,84 Kč</b>

**Nové znění:**

Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z: **3 168 604,- Kč** bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

Cena za projektovou dokumentaci a ostatní činnosti:

	Soubor, objekt /Část projektové dokumentace:	cena bez DPH	DPH	cena s DPH – ev. konečná cena
1.	PS 01 Bazénová technologie, vypracování průzkumné studie	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
2.1	SO 01 Plavecká hala	2 525 604,- Kč	530 376,84 Kč	3 055 980,84 Kč
2.2	IO 01 Příprava území	35 000,- Kč	7 350,- Kč	42 350,- Kč
2.3	IO 02 Připojky	125 000,- Kč	26 250,- Kč	151 250,- Kč
2.4	IO 03 Komunikace a chodníky	70 000,- Kč	14 700,- Kč	84 700,- Kč
2.5	IO 04 Veřejné osvětlení	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
2.6	IO 05 Terénní a sadové úpravy	25 000,- Kč	5 250,- Kč	30 250,- Kč
2.7	PS 01 Bazénová technologie	225 000,- Kč	47 250,- Kč	272 250,- Kč
2.8	PS 02 Gastrotechnologie	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč
2.9	Ostatní: POV, zajištění provozu stávajícího letního koupaliště během výstavby	15 000,- Kč	3 150,- Kč	18 150,- Kč
2	Mezisoučet: Vypracování realizační PD (Σ 2.1 až 2.9)	3 065 604,- Kč	643 776,84 Kč	3 709 380,84 Kč
<b>Nabídková cena celkem (Σ 1,2)</b>		<b>3 080 604,- Kč</b>	<b>646 926,84 Kč</b>	<b>3 727 530,84 Kč</b>
Doplnění DSP, DPS a DZS na základě požadavků DOSS a objednatele		88 000,- Kč	18 480,- Kč	106 480,- Kč



a dále čl. VI. **Platební podmínky**, odst. 6.1 takto:

**Původní znění:**

Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- po dokončení a vypracování průzkumné studie, vč. bazénové technologie lze fakturovat dílčí částku 5 % z celkové ceny dle bodu 5.1
- po finálním odsouhlasení konečného dispozičního řešení a jeho zapracování do PD lze fakturovat dílčí částku 10 % z celkové ceny dle bodu 5.1
- po převzetí dokumentace ke změně ÚR lze fakturovat dílčí částku 10 % z celkové ceny dle bodu 5.1
- po převzetí DSP lze fakturovat dílčí částku 25 % z celkové ceny dle bodu 5.1
- po převzetí DPS lze fakturovat dílčí částku 35 % z celkové ceny dle bodu 5.1
- po vypracování a převzetí rozpočtů a výkazů výměr lze fakturovat dílčí částku 5 % z celkové ceny dle bodu 5.1
- po předání finálních pravomocných stavebních povolení (ohlášení) lze fakturovat dílčí částku 10 % z celkové ceny dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

**Nové znění:**

Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:

- po dokončení a vypracování průzkumné studie, vč. bazénové technologie lze fakturovat dílčí částku 5 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem ( $\Sigma$  1,2)
- po finálním odsouhlasení konečného dispozičního řešení a jeho zapracování do PD lze fakturovat dílčí částku 10 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem ( $\Sigma$  1,2)
- po převzetí dokumentace ke změně ÚR lze fakturovat dílčí částku 10 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem ( $\Sigma$  1,2)
- po převzetí DSP lze fakturovat dílčí částku 25 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem ( $\Sigma$  1,2)
- po převzetí DPS lze fakturovat dílčí částku 35 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem ( $\Sigma$  1,2)
- po vypracování a převzetí rozpočtů a výkazů výměr lze fakturovat dílčí částku 5 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem ( $\Sigma$  1,2) a cenu uvedenou v bodu 5.1 jako Doplnění DSP, DPS a DZS na základě požadavků DOSS a objednatele
- po předání finálních pravomocných stavebních povolení (ohlášení) lze fakturovat dílčí částku 10 % z ceny uvedené v bodu 5.1 jako Nabídková cena celkem ( $\Sigma$  1,2)

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/8920/16 ze dne 3. 1. 2017 zůstávají nezměněny.**

V Litvínově dne 26. 02. 2020

v Litvínově dne 25. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města



Ing. Petr Hruschka



## Smlouva o dílo: Nová plavecká hala Litvínov – projektová dokumentace

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	24. 01. 2020	Bc. Dušan Černožorský	referent OIRR	
Schválil:	27. 01. 2020	Ing. Tomáš Hubal	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	28 -01- 2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	23 -01- 2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Vedení města:	31. 01. 2020	Karel Rosenbaum	místostarosta města	
Schváleno - RM:	12. 02. 2020	Číslo usnesení:	R/3729/32	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		