

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/D/0112
ze dne 16. 9. 2019 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních
prostor a přístavba výtahu“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČO : 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Vedoucí odboru investičního:

Stanislav Bartoš, tel. 541 422 373, 606 705 879, e-mail: bartos@kurim.cz a

Ing. Jana Markelova, tel. 541 422 358, 601 132 166, e-mail: markelova@kurim.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDI):

Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Název: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10632

IČO: 48529303
DIČ: CZ48529303
Statutární zástupce: Ing. Tibor Vališ, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB Brno, a.s.,
Číslo účtu: 372571103/0300

K podpisu smlouvy je oprávněn:

Ing. Tibor Vališ jednatel, [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

[redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2019 smlouvu o dílo č. 2019/D/0112, jejímž předmětem jsou stavební úpravy ve společných prostorách 1.NP a dále ve vybraných místnostech 1. a 3.NP, vestavba nového výtahu v prostoru vnitřního atria a vestavba nového bezbariérového WC ve 3.NP objektu ZŠ Kuřim, Tyršova (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 10. 1. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 10. 2. 2020 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.
- 2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o změnové práce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 27 a v položkovém rozpočtu k této změně, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o změnu závazku zadanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) podle ust. § 222 odst. 6, v celkovém objemu 77.950,00 Kč bez DPH.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek 3 **Předmět díla** se doplňuje o odstavec 3.9. tohoto znění:
3.9. Předmět díla se doplňuje o změnové práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 27 a v položkovém rozpočtu k této změně ze dne 24. 2. 2020.
- 3) Článek 5 **Cena díla**, odst. 5.1. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:
5.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 1 a 2 a v souladu se změnovým položkovým rozpočtem ze dne 24. 2. 2020, který je součástí Změnového listu č. 27 a činí:

| | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 | 8 881 227,78 Kč |
| Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo | 77 950,00 Kč |
| Celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3 | 8 959 177,78 Kč |
| <u>DPH 21%</u> | <u>1 881 427,33 Kč</u> |
| Celková cena včetně DPH | 10 840 605,11 Kč |

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě a v listinné podobě. Listinná podoba dodatku je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno. Elektronickou podobu dodatku opatří smluvní strany elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 27 včetně položkového rozpočtu změny ze dne 24. 2. 2020

Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen Radou města Kuřim na schůzi č. 6/2020 dne 26. 2. 2020.

V Kuřimi, dne 26. 2. 2020

V Brně, dne 27. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
Ing. Tibor Vališ
jednatel společnosti