

Dodatek č. 1 DÍLČÍ SMLOUVY O SERVISNÍCH ČINNOSTECH V RÁMCI SBĚRU DAT VILP – PŘÍPRAVEK BLINCYTO

uzavřené dne 9. 7. 2018 mezi smluvními stranami:

Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

DIČ: CZ00216224

Lékařská fakulta

Institut biostatistiky a analýz

Na adrese: Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Zastoupená: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem

Bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

dále jen „IBA LF MU“ nebo „Dodavatel“

a

Kancelář zdravotního pojištění z.s.

Sídlo: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha

IČ: 70938393

zastoupená: JUDr. Ladislavem Švecem, ředitelem

Zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka č. 64802

dále jen „KZP“ nebo „Zadavatel“

I.

1. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na prodloužení doby trvání smlouvy specifikované v záhlaví tohoto dodatku (dále jen „Smlouva“), a to do 1. 3. 2021.
2. Smluvní strany se dále dohodly, vzhledem k prodloužení trvání Smlouvy, že nahrazují přílohu č. 1 Smlouvy – finanční rozpočet a přílohu č. 2 Smlouvy – harmonogram plnění přílohami tohoto dodatku uvedených v čl. II odst. 7 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany dále sjednávají, že nárok na fakturaci provozních nákladů (část B) za prodlouženou dobu trvání této smlouvy dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku vzniká Dodavateli ke dni 1. 3. 2021. Tento den je zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění. V případě předčasného ukončení smlouvy je Dodavatel oprávněn fakturovat poměrnou část provozních nákladů, a to za každý celý kalendářní měsíc provozu projektu.
4. Analýzu dat (část C II) je Dodavatel oprávněn fakturovat po předání analytické zprávy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je dne podpisu předávacího protokolu.


II.


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že pojmy použité v tomto dodatku mají stejný význam jako pojmy v doplňované Smlouvě.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti

zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Strany smlouvy prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že Smlouva a její veškeré dodatky budou dalším účastníkem zveřejněny v Registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tohoto Dodatku si vzájemně vyjasnily, které části Smlouvy a tohoto Dodatku podléhají utajení a nebudou zveřejněny v Registru smluv.
6. Nezveřejní-li Smluvní strany část Smlouvy a/nebo jejího Dodatku v Registru smluv dle zákona o Registru smluv, sledují tím ochranu vzájemných legitimních zájmů, zejména ochranu práv duševního vlastnictví, obchodní tajemství, know-how, utajovaných informací, osobních údajů nebo obdobnou ochranu práv třetích osob.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:
 - i. příloha č. 1 – finanční rozpočet
 - ii. příloha č. 2 – harmonogram plnění
8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.

Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto Dodatku


Datum: 27 -02- 2020
Dodavatel: datum:
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan


Datum: 24.2. 2020
Zadavatel: datum:
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Finanční rozpočet řešení sběru dat pro hodnocení vysoce inovativního léčivého přípravku (VILP) – Blincyto – rozpočet nákladů IBA LF MU na řešení sběru dat pro hodnocení VILP

Položka	Kč bez DPH
[A] INICIÁLNÍ NÁKLADY (jednorázové)	53.000,- Kč
IT	
PM, EO	
AD	
[B] PROVOZNÍ NÁKLADY (fakturovány každoročně) - údržba a provoz, administrace dat	24.000,- Kč
PM, EO	
[C] ANALÝZA DAT (cca za 1,5 a 2,5 roku od nabytí účinnosti smlouvy) - příprava analytického reportu	112.000,- Kč
DM, HD	
PM, EO	
AD	

Přehled zkratk: AD – analýza dat, DM – datamanagement, EO – ekonomické oddělení, asistentka, HD – HelpDesk, IT – informační technologie, PM – projektový management

PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků

Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP Blincyto

<u>Úkol</u>	<u>Termín (Plán)</u>
Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Blincyto, statistická rozvaha	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Projektová dokumentace, koordinace iniciální části tvorby projektu	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Reportování stavu databáze I	Od účinnosti do 1. 3. 2019
Reportování stavu databáze II	Od účinnosti do 1. 3. 2020
Reportování stavu databáze II	Od účinnosti do 1. 3. 2021
Analýza dat a tvorba analytického reportu I	Na vyžádání, nejpozději do 1. 9. 2019
Analýza dat a tvorba analytického reportu II	Na vyžádání, nejpozději do 1. 9. 2020