

ČASOVÝ HARMONOGRAM Stavební úpravy polyfunkčního domu ul. 17. listopadu 1074, Jičín - stavební část, VZT a EL	2016															
	9				10				11				12			
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Předání staveniště 01.09.2016																
demolice																
stavební část																
elektro																
út																
vzt																
zti																
vodovodní přípojka																
zpevněné plochy																
předání stavby 10.12.2016																