

## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 7.1.2020 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: „**Odstranění havarijního stavu baterie SSZ v žst. Havířov**“  
č. smlouvy zhotovitele: **512-PVO/2019**  
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-11/2020**

### **Čl. I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

Obchodní firma: Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,  
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Zastoupení ve věcech technických:  
Technický dozor  
objednatele:  
na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

#### **1.2 Zhotovitel**

Obchodní firma: AŽD Praha s.r.o.  
se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10  
IČO: 480 29 483  
DIČ: CZ48029483  
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616  
Zastoupen: Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci ev.č. D-021/2016

Bankovní spojení:  
č. účtu:

Korespondenční adresa: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Zastoupení ve věcech technických: tel.:  
Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

### **II. Předmět dodatku**

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.2.2020 se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 4 Termín plnění, bodu 4.2 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:  
*4.2 Ukončení prací: do 30. 4. 2020*
- 2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, když stavební připravenost technologické místnosti, v níž má být dílo realizováno, a kterou zajišťuje subjekt odlišný od osoby objednatele i zhotovitele není a nebude v požadovaném termínu dokončena. Plnění tohoto díla je tak závislé na dokončení prací třetí osobou, která není vázána smluvními termíny vyplývajícími z této Smlouvy o dílo.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

#### Přílohy:

1. Žádost zhotovitele ze dne 7. 2. 2020

V Ostravě dne 18. 2. 2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Petr FALTUS**  
obchodní ředitel AŽD Praha s.r.o.  
na základě plné moci

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 608691

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** de194aba-cdc9-493e-af1c-036c63639d8e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana KONÍČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.02.2020 12:41:00



9aaba54f-0c77-4d92-9b19-23117bbb422b