

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 3/103/20

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

**Diplomatický servis**, příspěvková organizace  
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem  
IČ: 00000175  
DIČ: CZ00000175  
(dále jen „objednatel“)

a

**REMIUMA s. r. o.**  
se sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5  
zastoupená Věrou Malou, jednatelkou  
IČ: 24261670  
DIČ: CZ24261670  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 22.1.2020 č.j. 3/103/20 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vytvoření projektové dokumentace na akci Rekonstrukce rozvodů vody, fasády, výměna dlaždic u bazénu a oprava venkovního plotu u objektu Nad Kazankou 6/620, Praha 7“ a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a změna doby plnění.
2. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

### II.

1. Objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah díla se navýší o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku – cenové nabídky-rozšíření předmětu smlouvy o dílo.
2. S ohledem na výše uvedené se rozšiřuje čl. II. bod 2 Smlouvy o „Vytvoření projektové dokumentace na akci Rekonstrukce rozvodů vody, fasády, výměna dlaždic u bazénu a oprava venkovního plotu u objektu Nad Kazankou 6/620, Praha 7“
3. Čl. II. bod 2 Smlouvy se ruší a nově zní: „Rozsah prací je stanoven cenovou nabídkou v rozsahu položkového rozpočtu ze dne 19. 12. 2019 a z cenové nabídky z 13. 2. 2020.
4. V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlasené cenové nabídce ze dne 13. 2. 2020, se čl. III. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem: „V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 12. 2019 a ze dne 13. 2. 2020 na základě odsouhlasených vícepracích se smluvní strany dohodly na ceně ve výši :  
**Cena celkem bez DPH 381 000,-Kč (slovy: tři sta osmdesát jednatísíckorunčeských)**

III.

V čl. V. Doba plnění se v bodě 1. mění **Termín předání projektové dokumentace z 29. 2. 2020 na 31. 3. 2020.**

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohu tvoří cenová nabídka ze dne 13. 2. 2020

V Praze dne 25. 02. 2020

V Praze dne 25. 02. 2020

.....  
objednatel  
xxx

.....  
zhotovitel  
xxx