

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016
(KoPÚ Benešov u Semil)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: b.kabatek@spucr.cz, p.fejtek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Jiří Foltán

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 9769,

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 5** ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené
mezi objednatel na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na doplnění smlouvy o dílo, ve znění dodatků, spočívajícím v navýšení počtu MJ pro již dříve uzavřené etapy 3.1.2., 3.1.3. a 3.1.5. Navýšení bylo schváleno stanoviskem s č.j. SPU 056527/2020 ze dne 14. 2. 2020.

Dodatečné provedení prací:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce					
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	2	1 800	3 600	30.5.2020
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	2 500	12 500	30.5.2020
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	500	1 000	30.5.2020

Strany dodatku se dále dohodly na níže uvedených změnách smlouvy ve znění dodatků:

- V Čl. I. uvedený objednatel

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: b.kabatek@spucr.cz, p.fejtek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

- Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Benešov u Semil, bod. 3.2., podbod 3.2.2. a bod 3.3.

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	358	700	250 600	15.08.2020
3.3.	Mapové dílo	ha	360	350	126 000	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí

se ruší a nahrazuje obsahem následujícího znění:

- **1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: b.kabatek@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

- Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Benešov u Semil, bod. 3.2., podbod 3.2.2. a bod 3.3.

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	359	700	251 300	15.08.2020
3.3.	Mapové dílo	ha	361	350	126 350	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován v souvislosti se záměrem rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Benešov u Semil o část k.ú. Příkrý. Rozšíření je v souladu se závěry jednání SPÚ, obcemi Benešov u Semil a Příkrý a vlastníků dotčených pozemků.

Přes pozemky v k.ú. Příkrý, které navazují na KoPÚ Benešov u Semil (severní hranice obvodu), pokračuje zpevněná, v mapě nezakreslená komunikace. Touto změnou, která není předmětem řízení KoPÚ Příkrý, dojde k propojení obcí Benešov u Semil a Příkrý. Jedním z hlavních cílů Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Benešov u Semil je rekonstrukce této polní páteřní cesty vedoucí z k.ú. Benešov u Semil (p.č. 2513/2) do k.ú. Příkrý. Rozšíření obvodu umožní řešení cesty v kompletním rozsahu.

V souvislosti s výše uvedeným dochází k dodatečnému provedení prací pro následující dílčí etapy:

3.1.2. – *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty*

3.1.3. – *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*

3.1.5. – *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*

Dílo pro výše uvedené dílčí etapy bude provedeno v rozsahu počtu MJ a termínech plnění uvedených v první tabulce Čl. II tohoto dodatku.

Vlivem rozšíření obvodu upravovaného území a uskutečnění dodatečných prací dochází k úpravě počtu MJ i u etap následujících:

3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*

3.3. – *Mapové dílo*

Celková cena díla je na základě výše uvedených změn navýšena o 18 150,- Kč bez DPH.

Tento dodatek zohledňuje i změnu osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Liberci dne: 25. 2. 2020

V Hradci Králové dne: 19. 2. 2020

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Jiří Foltán, jednatel