

**DODATEK č. 2/2020**  
**ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002950 ze dne 1.6.2017,**  
**ve znění dodatku č. 1/2019 ze dne 20.8.2019**

**(D1 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou, TP - autorský dozor projektanta)**

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zast.: ředitelem Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Poskytovatel: Dopravoprojekt Brno a.s.  
Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488  
Zapsaný v obch. rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 785  
zast: předseda představenstva  
místopředseda představenstva  
člen představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2020 ve znění:

**Článek III. Doba plnění**

- původní znění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od doručení výzvy do 29.02.2020.

- nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli od doručení výzvy do 30.11.2020 nebo do vyčerpání finančních prostředků dle čl. IV. Smlouvy, podle toho co nastane dříve.

Odůvodnění:

Dodatek se uzavírá s ohledem na prodloužení doby výstavby úseku dálnice D1 0137.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o poskytování služeb zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 2/2020 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002950.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Brně dne 27.02.2020

V Brně dne 24.2.2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva  
Dopravoprojekt Brno a.s.