

**Dodatek č. 2**  
**k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO č. 913/2019/136**  
**k Rámcové dohodě na výrobu dříví harvesterovou technologií na LS Janovice -**  
**Oberwald (099/2018/218)**

Smluvní strany

**Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupen Ing. Pavlem Indrou, ředitelem KŘ Šumperk na základě Směrnice 19/2015

Podpisový řád

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**WINART s.r.o.**

se sídlem Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 25560662

DIČ: CZ25560662

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 33385

zastoupená: Pavla Lichnerová, jednatel

bankovní spojení: GE Money Bank



číslo účtu: 204535752/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

Obě strany se dohodly na **prodloužení platnosti smlouvy do 31. 3. 2020**. Důvodem jsou přetrvávající nevhodné klimatické podmínky (rozmáčení půdního povrchu) pro dokončení výroby a provedení potěžebních úprav.

V Šumperku dne 21. 2. 2020

Za Objednatele	Za Zhotovitele
	
Ing. Pavel Indra ředitel KŘ Šumperk Lesy České republiky, s.p.	Pavla Lichnerová jednatel WINART s.r.o.