

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

č. zhotovitele: 017/2019

č. objednatele: 205/2019

**„Oprava vodovodního a kanalizačního řadu, ul. Za Žofinem, Sedláčkova,
Nymburk“**

I. Smluvní strany:

1. 1. Objednatel:

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Se sídlem: Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2381

Zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva a.s.

IČ: 463 57 009

DIČ: CZ46357009

1. 2. Zhotovitel:

KAVE Bau s.r.o.

Se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 39441

Zastoupený: Petrem Veselým, jednatelem

IČ: 241 35 658

DIČ: CZ24135658

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále společně jen „smluvní strany“).

**Na základě dohody smluvních stran se mění článek III. Doba a místo plnění
následovně:**

III. Doba a místo plnění:

3. 1. Na základě nevhodných klimatických podmínek pro realizaci předmětu smlouvy se ukončení prací prodlužuje nejpozději do **31. 03. 2020**.

Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Nymburce, dne 30. 12. 2019

V Pardubicích, dne 30. 12. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Petr Veselý
jednatel

