

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2017/025 ze dne 28.3.2017

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Státní úřad radiační ochrany, v.v.j.
Sídlo: Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4
IČ: 86852052
Zastoupený
ve věcech smluvních: RNDr. Zdeňkem Rozlívkou, ředitelem
Bankovní spojení: 43-8473960227/0100
ID dat. Schránky zadavatele : fyy5d7d

Zhotovitel:

obchodní název **RESTIO spol. s r.o.**
sídlo M. Horákové 127, Praha 6
kanceláře: V Cibulkách 30, 150 00 Praha 5
IČO 45270716
DIČ CZ45270716
bankovní spojení CS a.s. Praha 1
číslo účtu 1925523369/0800
jednatelé společnosti ing. Eduard Mayer
ing. Blanka Keimová
telefon: 603 256817
e-mail : B.Keimova@restio.CZ
Zapsán : v OR MěOS Praha / C-8986

Tímto dodatkem č. 1 se sjednává rozsah, termín výkonu a cena občasného autorského dozoru (OAD) projektanta , dále pak spolupráce při kolaudačním řízení : Multifunkčního konferenčního zázemí , v místě dočasné stavby „ Muzeum , areál SÚRO v.v.i., Bartoškova 1450/28, Praha 4, k.ú. Nusle, a technická pomoc

Termín plnění Občasného autorského dozoru a Spolupráce při kolaudaci stavby a Technické pomoci :

- zahájení prací OAD listopad 2019
- předpokládaný termín ukončení stavebných prací a OAD leden 2021
- spolupráce při kolaudačním řízení leden 2021
- technická pomoc listopad 2019

Smluvní cena :

- občasného autorského dozoru 100.800, -Kč bez DPH, 121.968, - Kč vč. DPH
- spolupráce při kolaudačním řízení leden 2021 12.000, - Kč bez DPH, 14.520, -Kč vč. DPH
- technická pomoc 6.000,-Kč bez DPH, 7.260, -Kč vč. DPH

DPH je v současné době 21 % , dále bude účtováno dle platných daňových předpisů

Autorský dozor bude fakturován měsíčně v poměru vynaloženého času .

Předmět plnění:

OBSAH A ROZSAH AUTORSKÉHO DOZORU:

- a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
- b)) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
- d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích;
- e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
- f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
- g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
- h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
- i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;

SPOLUPRÁCE PŘI KOLAUDAČNÍM ŘÍZENÍ

Kontrola předepsaných zkoušek, spolupráce při kompletaci dokladové části, účast na kolaudační prohlídce , kontrola odstranění kolaudačních závad

TECHNICKÁ POMOC

Širší vztahy v areálu, kompletace, archivace dokumentace

V ostatních ustanoveních zůstává v platnosti původní Smlouva o dílo č. 2017/025.

Této Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve 2 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne:

Za objednatele: 14.2.2020

Za zhotovitele: 14.2.2020

.....
Ing. Blanka Keimová
jednatelka společnosti

.....
RNDR. Zdeněk Rozlívka
ředitel úřadu