

## DODATEK Č. 1. SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: **000434 00 19**  
Číslo dodatku smlouvy Objednatele: **000434 01 19**  
Číslo smlouvy Zhotovitele: **NA20190085**

Smluvní strany:


### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**společníci společnosti „Společnost Osvětlení tunelů Kačerov-Háje HOCHTIEF CZ – BREMA“:**

### **BREMA, spol. s r.o.**

se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice  
zastoupená:  jednateli společnosti  
IČ: 442 64 321  
DIČ: CZ44264321, plátce DPH  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1011063968/5500  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 5484  
(dále jen „vedoucí společník“); a

### **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
zastoupená: BREMA, spol. s r.o., na základě Smlouvy o společnosti ze dne 18. 12. 2018  
IČ: 466 78 468  
DIČ: CZ46678468, plátce DPH  
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka  
číslo účtu: 2047610104/2600  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6229  
(dále jen „druhý společník“)

(vedoucí společník a druhý společník společně dále jen „**Zhotovitel**“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany nebo každý samostatně jen „Strana“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na základě vzájemného konsensu na dále uvedených změnách smlouvy o dílo shora označeného čísla, kterou mezi sebou uzavřely dne **14. 6. 2019** (dále jen jako „Smlouva o dílo“), tak, jak stanoví tento

### **Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo**

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně Harmonogramu, který je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo, resp. na jeho aktualizaci (v návaznosti na předložené dopracování DPS a nezbytnou koordinaci s jinou investiční akcí Objednatele). Nový Harmonogram tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a v plném rozsahu nahrazuje Harmonogram, který je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo.
- 2) Smluvní strany se dohodly na úpravě znění v bodě 4.4 Smlouvy o dílo, a to tak, že se původní text:

*„Objednatel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s harmonogramem plnění, který je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram**“). Zhotovení Díla je rozděleno do samostatných etap. Harmonogram předpokládá zahájení další etapy vždy po skončení předchozí. Etapy se vzájemně nepřekrývají. Každá etapa může být nezávisle po zajištění potřebných revizí, zkoušek (vč. uvedení do zkušebního provozu) a předání příslušných dokladů (např. protokoly o technické prohlídce a zkoušce, průkazy způsobilosti atd.) uvedena do provozu samostatně.“*

nahrazuje textem novým:

*„Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v souladu s harmonogramem plnění, který je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě (dále jen „**Harmonogram**“). Zhotovení Díla je rozděleno do samostatných etap. Harmonogram předpokládá zahájení další etapy vždy po skončení předchozí. Etapy se vzájemně nepřekrývají. Každá etapa může být nezávisle po zajištění potřebných revizí, zkoušek (vč. uvedení do zkušebního provozu) a předání příslušných dokladů (např. protokoly o technické prohlídce a zkoušce, průkazy způsobilosti atd.) uvedena do provozu samostatně.“*

- 3) V ostatním zůstává Smlouva o dílo nezměněna.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly, že s jeho obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle souhlasí a na důkaz toho, že není uzavírán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek k němu připojují svoje podpisy.**

Příloha č. 1: Harmonogram

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Praze dne 25.2.2020

V Modleticích dne

Za **BREMA, spol. s r.o.:**

.....  
**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
**BREMA, spol. s r.o.**



jednatel

.....  
**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva

.....  
**BREMA, spol. s r.o.**



jednatel

Za **HOCHTIEF CZ a. s. zastoupený společností  
BREMA, spol. s r.o.** na základě Smlouvy o  
společnosti ze dne 18.12.2018:

.....  
**BREMA, spol. s r.o.**



jednatel

.....  
**HOCHTIEF CZ a. s.**



jednatel