

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele : S-3212/DOP/2014

číslo zhotovitele : 1-Sd081/14

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“

na akci „II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje

IČ: 70891095

DIČ: 005-70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

Číslo účtu:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PUDIS a.s.

se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Na základě jednání se zástupci Středočeského kraje, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje a zástupci dotčených obcí se předmět plnění rozšiřuje o zajištění dodatečných průzkumných a projektových prací týkajících se mostu ev. č. 606-010. U uvedeného mostního objektu bude provedeno geodetické doměření vč. vyšetření inženýrských sítí, doplňkový geotechnický průzkum, stavebně-technický průzkum a hydrotechnické posouzení, a dále bude zpracován projekt mostního objektu ve stupni DSP a PDPS.

III.

Doba a místo zhotovení díla

Dodatkem č. 1 se mění doba realizace jednotlivých částí díla takto:

3.1 Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1 a) do 90 dnů od podpisu dodatku č. 1 SoD

V.

Cena díla

Dodatkem č. 1 se mění cena za dílo:

5.2 Cena díla bez DPH dle čl. II, odst. 2.1 je stanovena dohodou ve výši:

za část ad 2.1. a)	410 000,- Kč
za část ad 2.1. b)	610 200,- Kč
za část ad 2.1. c)	344 800,-Kč
za část ad 2.1. e)	24 600,- Kč
za část ad 2.1. f)	6 600,- Kč
za část ad 2.1. k)	45 000,- Kč
za část ad 2.1. l)	70 000,- Kč
Cena bez DPH celkem činí	1 969 200,- Kč
DPH (sazba 21%) činí	413 532,- Kč
Celková cena díla včetně DPH činí	2 382 732,- Kč

(slovy dvamilionytřistaosmdesátdvatisícisedmsetřicet dva korunčeských vč. DPH).

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-3212/DOP/2014 byl schválen Radou kraje Usnesením č. 064-30/2015/RK ze dne 31. 8. 2015.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
5. Tento dodatek č. 1 má tři strany textu.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Praze dne: 2.9.2015

V Praze dne: 18-09-2015



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.



Středočeský kraj
Ing. Miloš Petera
hejtman Středočeského kraje



Ing. Jan Vlček
člen představenstva
PUDIS a.s.



 **PUDIS a.s.**
100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/325ř
IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
tel.: 274 776 645, fax: 274 778 656
e-mail: info@pudis.cz -1-