

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 4

č. objednatele: 27-2015-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Adresa:

zastoupený

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,
Karel Fingerhut, odborný referent KPÚ pro
Ústecký kraj, pobočka Teplice
Husitská 1071/2 415 02 Teplice
+420 727 956 872
ustecky.kraj@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774/CZ01312774

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:


Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze, oddíl C. vložka
164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:  

Foltánek s.r.o.
Praha 2 – Vinohrady, Perucká 2522/1,
PSČ 120 00
Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

8k7p399
Komerční banka
43-6830890257/0100
24662976
CZ24662976

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne
5. 2. 2015 č. objednatele: 27-2015-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Homole u Panny (dále jen „KoPÚ“)

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. V souladu s rozsahem podaných žádostí vlastníků o vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ došlo k ponížení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 3.1. následovně:

- 3.1. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků“ se snižuje z počtu 250 MJ na 178 MJ.

2. Na základě změny počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 14 400,- Kč bez DPH.

3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1. smlouvy upravuje následovně:

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH	475 450,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH	228 700,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	157 600,- Kč
Celková cena bez DPH	861 750,- Kč
DPH 21%	180 968,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 042 718,- Kč

4. Zároveň se upravuje v Příloze ke SoD – část 3 – KoPÚ v k.ú. Homole u Panny počet měrných jednotek, celková cena bez DPH dílčího fakturačního celku, cena ucelené části a celková cena.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je Příloha k dodatku č. 4 ke SoD - část 3 - KoPÚ v k.ú. Homole u Panny.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až 3 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 2. 3. 2020

V Praze dne: 24. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha

Příloha k dodatku č. 4 ke SoD - část 3 - KoPÚ v k.ú. Homole u Panny

Příloha k dodatku č. 4 ke SoD - část 3 - KoPÚ v k.ú. Homole u Panny

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	315	400	126 000	2.2.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	6	500	3 000	2.2.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	0	500	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	170	400	68 000	2.2.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	23	500	11 500	2.2.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	122	500	61 000	2.2.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	157	600	94 200	2.6.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	300	0	2.6.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	5	1 000	5 000	2.6.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	305	350	106 750	3.10.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					475 450	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	305	300	91 500	2.3.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	75	50	3 750	2.3.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	9	50	450	2.3.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	100	50	5 000	2.3.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	305	400	122 000	30.3.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	2 000	6 000	30.4.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					228 700	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	178	200	35 600	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	305	400	122 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					157 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	475 450 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	228 700 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	157 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	861 750 Kč
DPH 21% v Kč	180 968 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 042 718 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 2. 3. 2020

V Praze dne 24. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti