

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 143ZL30-2018upr
Stavba: **NZM - Úprava venkovních prostor VV**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Podpleská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **11 629,65**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	11 629,65	2 442,23
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 071,88
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 143ZL30-2018upr

Stavba: NZM - Úprava venkovních prostor VV

Místo: Datum: 26. 2. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Stámont-pozemní stavitelství, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 629,65	14 071,88
143-30ZLupr	NZM - Vícepráce - schody	206 693,90	250 099,62
143-30ZLupr1	NUM - Méněpráce schody	-195 064,25	-236 027,74