

## **Dodatek č. 1**

Ke smlouvě o dílo akce „Projektová dokumentace na opravu obvodového pláště památkově chráněného objektu Palackého nám. 12/27, Ivančice“, uzavřené dne 21. 10. 2016.

### **Město Ivančice**

IČ: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček, starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č.ú.: 125911/0100  
(dále jen *objednatel*)

a

### **DEA Energetická agentura, s.r.o.**

Sídlo: Benešova 425, 664 42, Modřice  
Zastoupené: Ing. Libor Sekerka - jednatel  
IČO: 415 39 656  
DIČ: CZ41539656  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 1002249621/0100

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce „Projektová dokumentace na opravu obvodového pláště památkově chráněného objektu Palackého nám. 12/27, Ivančice“, uzavřené dne 21. 10. 2016.

## **I.**

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo tak, že dojde ke změně termínu dokončení díla z 20. 12. 2016 nově do 16. 1. 2017.

## **II.**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

## **VI. Lhůty plnění**

Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla do 16. 1. 2017.

### III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotovení.

V Ivančicích dne: 21. 12. 2016

V Brně dne: 23. 12. 2016

Milan Buček  
starosta

Libor Sekerka  
jednatel

za objednatele

za zhotovitele

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 35, bod 33, konané dne 21. 12. 2016.