

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. 29-1-951/19/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupen na základě pověření ze 17.1.2019: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnost, č. telefonu: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlem U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu VIII., odst. 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 29-1-951/19/PD:

Z důvodu odsouhlasení technického řešení podélného opevnění koryta toku ve spodním úseku úpravy se doplňuje ustanovení oddílu II. Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo:

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Ruší se odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 252 250,- Kč bez DPH, slovy dvěšřtřpadesátdvřtisřcdvřšřtřpadesář bez DPH.

1.1. Právo na zaplacenř ceny za dílo (dřlřř plněnř) vzniká zhotoviteli vystavenřm potvrzenř objednatele o kontrole provedenřho díla (dřlřřho plněnř), které nevykazuje zřevnř vady. Uplatnř-li objednatel v přiměřenř lhřřř od převzetř díla v potvrzenř o kontrole provedenřho díla (dřlřřho plněnř) zřevnř vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacenř ceny díla (dřlřřho plněnř) ař po odstranřnř třchřto vad.

1.2. V přřpadech, že zhotovitel je plářce DPH, bude k cenř přřpořtena DPH ve vřřhi dle přřsluřnřho přřvnřřho přřdpsu.

Kozlovická Ondřejnice I, DSP a DPS

Nabídkový rozpočet

č- položky	Položka	počet MJ	MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
	<i>Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby</i>						
1	Geodetické zaměření	1	komplet	32 750	32 750	6 878	39 628
2	Projekční práce - DSP a DPS	1	kompet	179 500	179 500	37 695	217 195
3	Inženýrská činnost (správci sítí, SSMSK, Policie ČR, odbor dopravy MMFM, koordinované stanovisko, povodí odry)	1	kompet	22 000	22 000	4 620	26 620
4	Statické posouzení navržených konstrukcí - SO 01	1	kompet	0	0	0	0
5	Statické posouzení navržených konstrukcí - SO 02	1	kompet	10 000	10 000	2 100	12 100
8	Plán BOZP při práci na staveništi zpracovaný koordinátorem BOZP	1	komplet	8 000	8 000	1 680	9 680
9	Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 5 dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = 8 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	8	den	25 120	25 120	5 275	30 395
					277 370	58 248	335 618

V Brně, dne 25.2.2020

Ing. Petr Marčák
jednatel

