

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště

č. objednatele: 5/2017-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitel Ing. Jiří Veselý
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	příslušný pracovník, KPÚ Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	mboleslav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Vondráček
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	S85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla dílčích fakturačních celků **3.2.1.1.** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **3.2.1.2.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	31	10 000	62 000	52 000
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	54	96 000	43 200	-52 800
	Celkem						- 800

Hodnota méněprací bez DPH činí 800 Kč.

III.

Čl. VI. odst. 6.1. se mění cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 223 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	795 600,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	168 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	200 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 387 000,- Kč
DPH 21%	501 270,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 888 270,- Kč

IV.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 5/2017-537100, uzavřené dne 15.2.2017.

V Mladé Boleslavi dne 3. 3. 2020

V Plzni dne 3. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
*Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha*

Martin Vondráček
Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2017-537100 - KoPÚ Březina u Mnichova Hradiště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	28.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	3 500	3 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	335	1 100	368 500	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	1 400	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	2 300	464 600	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	69	3 000	207 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 300	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	335	200	67 000	28.2.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	336	300	100 800	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 223 400	28.2.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	328	650	213 200	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	31	2 000	62 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	54	800	43 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 000	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	328	1 400	459 200	31.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					795 600	
3.3	Mapové dílo	ha	336	500	168 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					168 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1000	200 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 223 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	795 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	168 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 387 000 Kč
DPH 21% v Kč	501 270 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 888 270 Kč

V Mladé Boleslavi dne 3. 3. 2020

V Plzni dne 3. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jméno, příjmení

Ing. Jiří Veselý

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

.....
Jméno, příjmení

Martin Vondráček

jednatel f. GEOREAL, spol. s r.o.

Příloha č.2 k dodatku č.3 smlouvy o dílo č.j.5/2017-537100, uzavřené dne 15.2.2017

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla *dílčích fakturačních celků 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami*, dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 5/2017-537100 následovně:

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ

- původní počet 5 ha, upravený počet 31 ha – přesný rozsah provedení dokumentace technického řešení (DTR)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ

- původní počet 120 bm, upravený počet 54 bm - přesný rozsah provedení DTR

V Mladé Boleslavi dne : 3. 3. 2020

V Praze dne: 3. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

.....
Martin Vondráček
jednatel f. GEOREAL, spol. s r.o.