

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo č. 5500 0066 ze dne 14. 6. 2006, dále jen „dodatek“ a „smlouva“,

který uzavřely

I. Smluvní strany

Objednatel:

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 543/7
656 53 Brno

Rejstříkový soud: 331 - Příspěvková organizace

Identifikační číslo: 00209805

Daňové identifikační číslo: CZ00209805

Banka: [REDACTED]

Číslo účtu / kód banky: [REDACTED]

Zastoupený: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel

Zhotovitel:

KONE a.s.

Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

Rejstříkový soud: Městský soud v Praze, pracoviště Slezská, oddíl B, vložka 775

Identifikační číslo: 00176842

Daňové identifikační číslo: CZ00176842

Banka: [REDACTED]

Číslo účtu / kód banky: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Irena Kasanová, členka představenstva, na základě plné moci

II. Změna smlouvy

Objednatel a zhotovitel, dále jen "smluvní strany", se dohodly na změně smlouvy v níže uvedeném rozsahu:

- 1) Úprava, rozšíření článku VIII. "Seznam servisovaných výtahů" Smlouvy o dílo č. 5500 0066, s aktualizací dle Dodatku č. 6 ze dne 29. 5. 2019.
Seznam servisovaných výtahů se rozšiřuje o 2 zařízení, dle uvedené specifikace v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2) Na základě navýšení počtu servisovaných výtahů, daného Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, dochází ke změně sjednané paušální smluvní čtvrtletní ceny.
Paušální smluvní cena se navyšuje o 9.330,-Kč bez DPH/čtvrtletně.
(Původně sjednaná paušální cena služeb, dle Smlouvy, činila 52.961,70 Kč bez DPH/čtvrtletně, na základě rozšíření počtu zařízení je stanovena v nové výši 62.291,70 Kč bez DPH/čtvrtletně.)
V případě nově instalovaných výtahů, dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku, bude za první kalendářní čtvrtletí fakturována pouze poměrná část smluvní ceny, od 1. 3. – 31. 3. 2020.
Smluvní strany se dohodly, že k paušální smluvní ceně bez DPH bude dopočítána DPH ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3) Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 4) Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, kdy každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 5) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. 3. 2020.
- 6) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz připojují smluvní strany své podpisy.

26.2.2020

28.2.2020

Podpis objednatele

V Brně ___/___/2020

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel

Podpis zhotovitele

V Brně ___/___/2020

Ing. Irena Kasanová, členka představenstva,
na základě plné moci

Seznam servisovaných výtahů se rozšiřuje o:

Místo servisu	Lokace zařízení	Výrobní číslo zařízení/interní označení	Rok výroby	Typ budovy (N=neveřejná, V=veřejně přístupná)	Typ zařízení	Paušální cena za čtvrtletí (Kč bez DPH)
V1 - duplex	Bakešův pavilon	43541415	2020	V	Mono700, nosnost 2000 kg, PW 26/10-19, 4/4	4.665,-Kč
V2 - duplex	Bakešův pavilon	43541416	2020	V	Mono700, nosnost 2000 kg, PW 26/10-19, 4/4	4.665,-Kč

9.330,-Kč