

Číslo smlouvy objednavatele: 226/2020  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smlouva o dílo

### Vjezdové brány CM Veselí nad Moravou

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

sp.zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

**Lubomír Pomajbík**

sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem 648, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem IČO: 40390195

Předmět díla: je dodávka a montáž posuvných samonosných vjezdových bran na střediska SÚS Veselí nad Moravou a Kyjov. Betonový základ a elektrickou přípojku pro napájení pohonu brány zajistí objednatel na své náklady.

Termín plnění: **do 30. 4. 2020.** Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: Veselí nad Moravou, Kolárova 1234  
Kyjov, Boršovská 2150

Cena díla: 191 337,- bez DPH, dle rozpočtu viz příloha č. 1

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

Způsob úhrady: na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury: elektronicky na e-mailovou adresu: [REDAKCE]

Způsob předání a převzetí díla: oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Záruka za jakost: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Kontaktní osoba zhotovitele: [REDAKCE]

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

Číslo smlouvy objednavatele: 226/2020  
Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že se neuzijí ustanovení § 2090, § 2091, § 2123 a §2562 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno pare.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1 - položkový rozpočet.

V Blatnici pod sv. Antonínem dne 20. 2. 2020

V Brně dne 03. 03. 2020

.....  
Za zhotovitele



.....  
Za objednatele

Ing. Zdeněk Komůrka  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

