

5/2017  
1916100019/2

**Projektová činnost ve výstavbě  
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,  
příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce**

**Jan Dudr**

**PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ**

**Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín**

**tel: 606720364, e-mail: jan.dudr@centrum.cz, www.projektovani-sportovist.cz**

**IČ : 01269330  
DIČ : CZ7607294134**

**Bank.spojení : KB, a.s.  
Číslo účtu :**

## **DODATEK č.2 Smlouvy o dílo č.23/2016**

### Článek 1 - Smluvní strany

**Objednatel :** STATUTARNÍ MĚSTO BRNO  
MČ BRNO - VINOHRADY  
Velkopavlovická 25  
628 00 BRNO

**Zastoupena:** PhDr. Jiřím Čejkou – starostou MČ Brno-Vinohrady  
**IČ:** 44992785

**Zhotovitel :** JAN DUDR  
Osvoboditelů 3778  
760 01 ZLÍN

**IČ :** 01269330  
**DIČ:** CZ7607294134  
**Bankovní spojení :** KB Zlín, a.s.  
**Č.ú. :** 107-4176120207/0100

### Článek 2 – Název stavby

**„VENKOVNÍ HŘIŠTĚ PRUŠÁNECKÁ A ČEJKOVICKÁ“**

SO 01 Venkovní hřiště ul.Prušánecká

### Článek 3 - Vymezení předmětu smlouvy – SE ROZŠÍŘUJE O

**a) ZMĚNA Č.1 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY  
RESP. NOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DSP dle Vyhl.č.62/2013 Sb.)**  
Projektová dokumentace bude zpracována na základě nového odsouhlaseného technického řešení – dvouvrstvý vodonepropustný spádovaný asfaltobeton na stáv.betonovém podkladu. Projektová dokumentace DSP vč.rozpočtových nákladů a výkazů výměr dle ceníků RTS (4 paré+elektronicky)

**b) INŽENÝRSKÁ ČINNOST-** Kladná vyjádření INVESTOŘEM URČENÝCH správců sítí a dotčených orgánů státní správy (OŽP MMB, HZS JMK, KHS JMK, OŽP MČ Vinohrady a BVaK Brno a.s.) vč.podání žádosti o povolení stavby.

### Článek 5 - Doba plnění – SE ROZŠÍŘUJE O

- a) ZMĚNA Č.1 - Projektové dokumentace DSP resp. NOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – do 90 kalendářních dnů od podpisu tohoto DODATKU č.2
- c) Kladná vyjádření INVESTOREM URČENÝCH správců sítě a dotčených orgánů státní správy (OŽP MMB, HZS JMK, KHS JMK, OŽP MČ Vinohrady a BVaK Brno a.s.) vč.podání žádosti o povolení stavby - do 135 kalendářních dnů od podpisu tohoto DODATKU č2

### Článek 6 - Cena za dílo – SE ROZŠÍŘUJE O

Cena za dílo byla smluvními stranami sjednána jako pevná a nejvýše přípustná po dobu realizace. Cena zahrnuje veškeré práce (vypracování předmětu) a činnosti pro zhotovení díla.

Cena za předmět dle čl.3a ..... 20.000,-Kč bez DPH (24.200,-Kč vč.DPH 21%)

Cena za předmět dle čl.3b..... 7.500,-Kč bez DPH (9.075,-Kč vč.DPH 21%)

Celková cena za předmět dle čl.3a-3c... 27.500,-Kč bez DPH (33.275,-Kč vč.DPH 21%)

### Článek 12 - Ostatní ujednání

4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jedné obdrží objednatel a zhotovitel.

5. Všechny čl. původní SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny – dodatek č.2 řeší rozšíření předmětu díla.

V Brně, dne 16-01-2017



[Redacted signature area]

objednatel

Ve Zlíně, dne 16.1.2017

[Redacted signature area]

IC

.....

zhotovitel