

Dodatek č. 2

Inženýrské sítě ulice Třebíčská ve Velkém Meziříčí „Velké Meziříčí – rekonstrukce vodovodu ul. Třebíčská“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

K jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupena:

K jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 4147

(dále jen **zhotovitel**)

VHS stavby, a.s.

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva nebo
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

Ing. Martin Žagan nebo Ing. Miroslav Lehký

Jaromír Petrlík, hlavní stavbyvedoucí nebo

Ing. Gabriela Králová, vedoucí technické přípravy

25183052

CZ25183052

Komerční banka, a.s.

19-8912310227/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se v návaznosti na zápis o předání a převzetí stavby ze dne 31.5. 2019 dohodly na změně původní smlouvy o dílo č. 563/2018 ze dne 30.7. 2018 a jejího dodatku č. 1 ze dne 26.4. 2019 takto :

- účastníci mění článek čl. 5 smlouvy o dílo a čl. 2 dodatku č. 1 ze dne tak, že snižují cenu díla u vedlejších a ostatních nákladů o částku Kč 8.411,20
- výsledná cena díla tak činí **2.567.160,02 Kč** bez DPH.

Důvodem snížení ceny díla je nedokončení všech smlouvou o dílo požadovaných plnění, k nimž účastníci přistoupili po vzájemné dohodě. Specifikace tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.2.2020

V Jihlavě, dne 20.2.2020

Ing. Dagmar Zvěřinová,
předsedkyně předsednictva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

VHS stavby a.s.
Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva