

Dodatek č. 2

Inženýrské sítě ulice Třebíčská ve Velkém Meziříčí **„Velké Meziříčí – novostavba vodovodu a kanalizace v areálu bývalých TS ul. Třebíčská“**

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

K jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha

IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **VHS stavby, a.s.**
sídlo: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
zastoupena: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva nebo
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

K jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Žagan nebo Ing. Miroslav Lehký
- ve věcech technických: Jaromír Petrlík, hlavní stavbyvedoucí nebo
Ing. Gabriela Králová, vedoucí technické přípravy

IČ: 25183052
DIČ: CZ25183052
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-8912310227/0100
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 4147
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se v návaznosti na zápis o předání a převzetí stavby ze dne 31.5. 2019 dohodly na změně původní smlouvy o dílo č. 562/2018 ze dne 30.7. 2018 a jejího dodatku č. 1 ze dne 26.4. 2019 takto :
- účastníci mění článek čl. 5 smlouvy o dílo a čl. 2 dodatku č. 1 ze dne tak, že snižují cenu díla u vedlejších a ostatních nákladů o částku Kč 59.182,02
 - výsledná cena díla tak činí **6.555.170,58 Kč** bez DPH.

Důvodem snížení ceny díla je nedokončení všech smlouvou o dílo požadovaných plnění, k nimž účastníci přistoupili po vzájemné dohodě. Specifikace tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.2.2020

V Jihlavě, dne 20.2.2020

Ing. Dagmar Zvěřinová,
předsedkyně představenstva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

VHS stavby a.s.
Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva