

Dodatek číslo 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.07.2019

Objednatel : 26. základní škola , Skupova 22 , příspěvková organizace
IČO : 70879834
Zastoupená ředitelkou školy , paní Mgr. Evou Švolbovou

a

Zhotovitel : AREA group s.r.o.
se sídlem: Šafaříkovy sady 5, 301 00Plzeň IČ:
25203231
Zastoupena jednatelem společnosti panem Ing.
Jaroslavem Boříkem

se na základě vzájemné dohody a odsouhlasené nabídky na požadované vícepráce projektu dohodly na uzavření tohoto dodatku k původně uzavřené smlouvě o dílo ze dne 31.07.2019 .

čl. I
Předmět plnění

Předmět plnění se oproti původně uzavřené smlouvě rozšiřuje o :

5. Provedení stavebně technického průzkumu , doměření stávajících stavů , mykologický průzkum dřevěných stropních konstrukcí nad 3.NP a navazující statické posouzení nosných stropních dřevěných konstrukcí nad 3.NP .

Ostatní ujednání čl. I zůstávají beze změn .

čl. II
Doba plnění

Na základě rozšíření věcného plnění předmětu této smlouvy uvedeného v čl. I se zhotovitel zavazuje k níže uvedeným dílčím termínům plnění:

| | |
|---|----------------|
| 1/zahájení plnění - | do 30.08.2019 |
| 2/ dokončení projektové dokumentace v rozsahu čl. I , odst. 1 a 5 - | do 31.03. 2020 |
| 3/ provedení činností specifikovaných v čl. I , odst. 2 a 3 | do 30.04.2020 |
| 4/ plnění dle čl. I , odst.4 - | do 15.04.2020 |

**Čl. III
Cena**

Na základě věcného rozšíření smlouvy se smluvní cena navyšuje z původní ceny dodatku č. 1 - 334.930 Kč (bez DPH) na **490.000,- Kč** (bez DPH) , což je navýšení o 156.000,-Kč .

**Čl. IV
Platební podmínky**

Platební podmínky se tímto dodatkem upravují takto :

- 1/ Po dokončení a odsouhlasení projektu stavby 470.000,- Kč
2/ Po předání objednateli návrh na zahájení stavebního řízení 20.000,- Kč

**Čl. V
Ostatní ujednání**

Ostatní ujednání zůstávají beze změn .

V Plzni dne 31.1.2020

Objednatel

26. základní škola Plzeň
Mgr. Eva Švolbová

Zhotovitel

AREA group s. r. o.
Ing. arch. Pavel Bořík