

Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2015, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/00811 Chvatěruby, rekonstrukce mostu ev.č. 00811-2“

Číslo smlouvy objednatele: 235/KSÚS/2015

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol s.r.o.

se sídlem: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

IČ: 01559621

DIČ: CZ01559621

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78646

Její jmž jménem jedná Jakub Holubec, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 8.** a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	10.610.604,68 Kč
DPH 21%	2.228.226.98 Kč
DPH 15 %	-----Kč
Cena Díla včetně DPH	12.838.831,66 Kč

Přílohou tohoto Dodatku č. 3 je ZBV č. 1 včetně odůvodnění změny článku č. 8.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

9 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

10 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Říčanech dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

HIRST CZ, Inženýrské stavby, spol s.r.o.
Jakub Holubec, jednatel společnosti