

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

Z1 05 - Šatní skříňky

Úroveň 3:

**MP - méněpráce**

Místo:

Kadaň

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-198 450,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-198 450,00
D	766		Konstrukce truhlářské				-198 450,00
272	K	766821201VD	D+M dvojitá šatní skříňka s dvířky ve tveru L 300x450x1850 mm,laminát HPL 12,panty nerez,ocel,kčrní prvky z Al elox.profilů	kus	-27,000	7 350,00	-198 450,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAN - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

2, 08 - Sání stínící

Úroveň 3:

**VCP - vícepráce**

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**33 150,00**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 150,00	21,00%	6 961,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**40 111,50**

Projektant



Zpracovatel




Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko


Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

ZL 06 - Šatní skříňky

Úroveň 3:

**VCP - vícepráce**

Místo:

Kadaň

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>33 150,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 150,00
D	766		Konstrukce truhlářské				33 150,00
1	K	76682R.00	D+M otevřené šatní skříň s háčky a poličkou	bm	5,100	6 500,00	33 150,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - IREKÖ - Spolkověito domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

č. 97 - Podlahy v místnosti 1,15

Uroveň 3:

**VCP - vícepráce**

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ: 00261912

DIČ: CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611

DIČ: CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ: 44535457

DIČ: CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**16 018,51**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 018,51	21,00%	3 363,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**


**v CZK**

**19 382,40**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis: 12 -02- 2020


Razítko

Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 12.02.2020

Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

ZL 07 - Podlahy v místnosti 1.16

Úroveň 3

## VCP - vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 018,51</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 018,51
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 247,50
0	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,875	3 332,00	6 247,50
	P		<i>K=0,98 - dle SoD</i>				
	VV		<i>CS DRS = 100,00*0,98=98 Kč</i>				
	VV		PD stávající stav - m.č. 1.12 [učebna č.3]		1,875		
	VV		6*6,25*0,05" dobetonování podlahy pr. 5cm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 472,42
132	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4m2	m3	2,562	1 380,00	3 535,56
	VV		PD stávající stav - m.č. 1.12 [učebna č.3]				
	VV		6*6 1*0,07" bourání podlahy pr. tl. 7cm		2,562		
0	K	977311112	Rezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	24,200	162,68	3 936,86
	P		<i>K=0,98 - dle SoD</i>				
	VV		<i>CS DRS = 100,00*0,98=98 Kč</i>				
	VV		2*6+2*6,1" zařízení podél stěn		24,200		
D	997		Přesun sutě				1 761,25
180	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,636	90,00	507,24
181	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,084	7,50	803,13
	VV		5,636*19 "Přepočtené koeficientem množství		107,084		
182	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,636	80,00	450,88
D	998		Přesun hmot				537,34
192	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,231	127,00	537,34

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

Čl. 98 - Změna řádkových čísel

Úroveň 3

**MP - méněpráce**

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-9 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 000,00	21,00%	-1 890,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**


**v CZK**

**-10 890,00**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko


Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis: 12.2.20

Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, č.p. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

Zl.06 - Změna kuchyňské linky

Uroveň: 3

## MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-9 000,00**

D PSV

Práce a dodávky PSV

-9 000,00

D 766

Konstrukce truhlářské

-9 000,00

0	K	76681R.00	Odpočet kuchyňské linky z délky 2,5 bm na délku 2,4 bm a změnu dvojdřezu s odkládací plochou za dřez s odkládací plochou	soubor	1,000	-3 500,00	-3 500,00
0	K	76681R.01	Odpočet kuchyňské linky z délky 2,5bm na délku 2,2 bm a změnu dvojdřezu s odkládací plochou za dřez s odkládací plochou	soubor	1,000	-5 500,00	-5 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Společného domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3.

Soupis:

Z1.09 - Vypínání rybářského

Úroveň 3

**VCP - vícepráce**

KSO:

Místo:

Kadaň

CC-CZ:

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**42 795,65**

DPH základní  
snižena

Základ daně

42 795,65

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 987,09

0,00

15,00%


0,00

**Cena s DPH**


**v CZK**

**51 782,74**

Projektant



Zpracovatel




Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko

Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis: 12.2.20

Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

ZL 981 - Výplňový stělník

Úroveň 3:

**VCP - vícepráce**

Místo:

Kadaň

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>42 795,65</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 795,65
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 778,12
0	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,450	406,70	1 403,12
			<small>Práce a materiálové náklady K=0,98 - dle SoD C3 (P+S)=4,5 (0,03) (0,03) (0,03) 115*0,03" silnoproud suterén - rýhy 3cm</small>		3,450		
0	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	125,000	331,00	41 375,00
			<small>Práce a materiálové náklady pod st. 13 - dle SoD - kategorie pod st. 13 - dle SoD - kategorie 2510*0,03" silnoproud rýhy tl. 3cm</small>		75,300		
			<small>560*0,07" silnoproud rýhy tl. 7cm</small>		39,200		
			<small>250*0,03" slaboproud rýhy tl. 3cm</small>		7,500		
			<small>20*0,15" slaboproud rýhy tl. 15cm</small>		3,000		
			<b>Součet</b>		<b>125,000</b>		
D	998		Přesun hmot				17,53
192	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,138	127,00	17,53

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Doržatek č.3

Soupis:

21.19 - Úprava podlažení v.č.č. 247

Uroveň 3:

**MP - méněpráce**

KSO:

Místo:

Kadaň

CC-CZ:

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka

**Cena bez DPH**

**-3 281,61**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 281,61	21,00%	-689,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**


**v CZK**

**-3 970,75**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

12-02-2020


Razítko

Datum a podpis:


12-02-2020

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

12-2-20

Datum a podpis:

12-02-2020

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 723

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

21, 10=Údělčetraditová k m d 217

Úroveň 3

## MP - méněpráce

Místo:

Kadaň

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-3 281,61**

D		734	Armatury					-1 148,61
1	K	734223121RT1	Ventil termostatický, přímý, DN10, kvs=0,65m3/h	kus	-1,000	255,00	-255,00	
2	K	734264121R00	Šroubení uzavírat.přímé, DN 10, kvs=1,8m3/h	kus	-1,000	99,00	-99,00	
3	K	734291973R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostat.	kus	-1,000	230,00	-230,00	
4	K	734419160R00	Montáž poměrového měřidla tepla	kus	-1,000	98,00	-98,00	
5	M	4848127110	<i>poměrový měřič tepla</i>	<i>kus</i>	<i>-1,000</i>	<i>450,00</i>	<i>-450,00</i>	
6	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	-0,022	755,00	-16,61	
D		735	Otopná tělesa					-2 133,00
7	K	735156643R00	Otopná tělesa panelová 22 500/ 700	kus	-1,000	2 133,00	-2 133,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKÓ - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

2.11 - Výhled stavby

Úroveň 3

**MP - méněpráce**

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IC:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IC:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IC:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IC:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-77 204,94**


DPH základní snížená	Základ daně -77 204,94 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -16 213,04 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

**Cena s DPH**


**v CZK**

**-93 417,98**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko


Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis: 12.2.20

Datum a podpis: 12 -02- 2020

Razítko



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, š.p. 722  
 Objekt: D3 - Dodatek č.3.  
 Soupis: 2.11 - Výhledy úvodní  
 Úroveň: 3

## MP - méněpráce

Místo: Kadaň Datum: 12.02.2020  
 Zadavatel: Město Kadaň Projektant: Ing. Radek Růžička  
 Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-77 204,94</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-77 204,94
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-77 176,75
96	K	642946603VD	Repase, demont. a opět. mont. s otočením, prosklená vnitřní stěna s dvoukřídlými dveřmi a nadsvětlíkem 1950/3920-1200/2440+1480, původní atypická dřevěná masivní s kazetami jednosklo, repase dle PD	kus	-1,000	70 000,00	-70 000,00
0	K	642946-O09	D+M okno jednoduché jednokřídlé 540/820, atypické dřevěné, izolační dvojsklo, nátěr RAL Nr. 1015	kus	-1,000	7 176,75	-7 176,75
Poznámka k položce: 1. Úprava povrchů Profil: IV68-1B Dřevěná konstrukce Typ: 1. a 1B (1200/2440) vnitřní U=1,1 1. Úprava povrchů Dřevěná konstrukce Nátěr RAL Nr. 1015 - izolační dvojsklo Rozměry 540/820							
D	998		Přesun hmot				-28,19
192	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,222	127,00	-28,19

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, šp. 722

Objekt:

D3- Dodatek č. 3

Soupis:

ZL 11 - Výtahy ařadů

Uroveň 3

**VCP - vícepráce**

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**750,86**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	750,86	21,00%	157,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**908,54**

Projektant




12 -02- 2020

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



12 -02- 2020

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



12.2.20

Datum a podpis:

Zhotovitel



12 -02- 2020

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722  
 Objekt: D3 - Dodatek č.3  
 Soupis: Z1 - výplně okna  
 Úroveň: 3

## VCP - vícepráce

Místo: Kadaň Datum: 12.02.2020  
 Zadavatel: Město Kadaň Projektant: Ing. Radek Růžička  
 Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>750,86</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				750,86
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				279,98
31	K	346244371	Zazdíčka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,443	632,00	279,98
	VV	okno_09	0,540*0,820" odečtené okno 09 v místnosti -1.10 [úklid]		0,443		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				454,62
0	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	0,443	70,27	31,13
	P		<i>K=0,98 - dle SoD</i>				
	VV	okno_09			0,443		
104	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,443	157,00	69,55
	VV	okno_09			0,443		
107	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,443	107,00	47,40
	VV	okno_09			0,443		
0	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	0,443	592,90	262,65
	P		<i>Podhledy a obložky</i>				
	VV	okno_09	<i>Polozka z izolanta C-2 [Z1 - Změna zateplení fasády]</i>		0,443		
0	M	28375945	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	0,443	84,18	37,29
	P		<i>Podhledy a obložky</i>				
	VV	okno_09	<i>Polozka z izolanta C-2 [Z1 - Změna zateplení fasády]</i>		0,443		
0	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	0,443	14,90	6,60
	P		<i>Podhledy a obložky</i>				
	VV	okno_09	<i>Polozka z izolanta C-2 [Z1 - Změna zateplení fasády]</i>		0,443		
D	998		Přesun hmot				16,26
192	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,128	127,00	16,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKÓ - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

3, 17 - Střešní kritina

Úroveň: 3

**MP - méněpráce**

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-15 319,55**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 319,55	21,00%	-3 217,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**


**v CZK**

**-18 536,66**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

12 -02- 2020

Razítko

Datum a podpis:


12 -02- 2020

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

12.2.2020

Datum a podpis:

12 -02- 2020

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKÓ - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

Zl. 12 - Střecha kolna

Úroveň 3:

**MP - méněpráce**

Místo:

Kadaň

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-15 319,55**

D PSV Práce a dodávky PSV

-15 319,55

D 767 Konstrukce zámečnické

-15 319,55

66	M	55350855	krytina střešní ocelová imitující taškovou krytinu s 3D zastřížením u okapu, mater pozink ocel plech tl. 0,5 mm, povrch polyuretanový lak PU50 MAX tl. 50 um	m2	-52,000	289,00	-15 028,00
			-52" Plocha pultových střech		-52,000		
78	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	-0,245	1 190,00	-291,55

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek č.3

Soupis:

1. 03 - Střecha křídla

Uroveň 3

**VCP - vícepráce**

KSO:

Místo: Kadaň

CC-CZ:

Datum: 12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

IČ:

00261912

DIČ:

CZ00261912

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Ing. Radek Růžička

IČ:

44535457

DIČ:

CZ6503090825

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Pozíamka:

**Cena bez DPH**

**22 132,53**

DPH základní  
snížená

Základ daně

22 132,53

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 647,83

0,00

15,00%


0,00

**Cena s DPH**


**v CZK**

**26 780,36**

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

12 -02- 2020

Razítko

Datum a podpis:


12 -02- 2020

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

12.2.20

Datum a podpis:

12 -02- 2020

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KADAŇ - REKÓ - Spolkového domu, čp. 722

Objekt:

D3 - Dodatek c.3

Soupis:

ZL 17 - Střešní křížina

Uroveň 3

## VCP - vícepráce

Místo:

Kadaň

Datum:

12.02.2020

Zadavatel:

Město Kadaň

Projektant:

Ing. Radek Růžička

Zhotovitel:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>22 132,53</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 132,53
D	767		Konstrukce zámečnické				22 132,53
0	M	55351051	plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva	m2	52,000	423,36	22 014,72
P			<small>K=0,98 - dle SoD 0,5 DivS = 432,70*0,98=423,36 Kč</small>				
VV			52" Plocha pultových střech		52,000		
78	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,099	1 190,00	117,81

## SEZNAM FIGUR

Kód: 19-0016  
 Stavba: KADAŇ - REKO - Spolkového domu, čp. 722

Datum: 12.02.2020

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>D3/ ZL 02/ VCP Vícepráce</b>			
<b>deska_výtahu</b>	<b>základová deska výtah - výkop</b>	<b>m3</b>	<b>7,594</b>
deska_výtahu	2,25*2,25*1,5" základová deska výtahu		7,594
<b>Použití figury:</b>			
131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,594
131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,594
<b>D3/ ZL 05/ VCP vícepráce</b>			
<b>obklady_1NP_A</b>	<b>2.NP - Obklady v 1.patře - část 1</b>	<b>m2</b>	<b>99,036</b>
obklady_1NP_A	$2*(2*(4,85+2,55)-0,9)*2,1+(2*2,2-0,9)*2,1+(6,2+2*2,98-0,9)*2,1+(0,45+1,8+0,45)*2,1+(0,45+1,0+0,45)*2,1$		99,036
<b>Použití figury:</b>			
978021191	Otlučení (osekáni) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	231,756
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	231,756
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	231,756
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	972,384
<b>obklady_1NP_B</b>	<b>2.NP - Obklady v 1.patře - část B</b>	<b>m2</b>	<b>11,340</b>
<b>Použití figury:</b>			
978021191	Otlučení (osekáni) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	231,756
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	972,384
<b>obklady_2NP</b>	<b>3.NP - Obklady ve 2.patře</b>	<b>m2</b>	<b>59,892</b>
obklady_2NP	$2*(2*(5,03+2,55)-0,9)*2,1$		59,892
<b>Použití figury:</b>			
978021191	Otlučení (osekáni) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	231,756
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	231,756
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	231,756
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	972,384
<b>obklady_přizemí</b>	<b>1.NP - Obklady v přízemí</b>	<b>m2</b>	<b>72,828</b>
obklady_přizemí	$2*(2*(4,85+2,55)-0,9)*2,1+(2*2,2-0,9)*2,1+2*(2,49-0,8)*2,1$		72,828
<b>Použití figury:</b>			
978021191	Otlučení (osekáni) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	231,756
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	231,756
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	231,756
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	972,384
<b>obklady_suterén</b>	<b>1.PP - obklady v suterénu</b>	<b>m2</b>	<b>161,700</b>
<b>D3/ ZL 11/ VCP vícepráce</b>			
<b>okno_09</b>	<b>zrušené okno pozice 09 v místnosti -1.10 [úklid]</b>	<b>m2</b>	<b>0,443</b>
okno_09	0,540*0,820" odečtené okno 09 v místnosti -1.10 [úklid]		0,443
<b>Použití figury:</b>			
346244371	Zazdívká o II 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,443
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	0,443
612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,443
612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,443
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek II do 160 mm	m2	0,443
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	0,443
28375945	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ II 50mm	m2	0,443