

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. 114/2015/PMDP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, Plzeň,
PSČ 301 00
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683
Spisová značka/OR: B 710 vedená u Krajského soudu v Plzni
bankovní spojení:
Jednající/funkce: Mgr. Michal Kraus, MSc, předseda představenstva

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Spisová značka/OR: C 8032 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích
bankovní spojení:
Jednající/funkce: Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň a Ondřej Haltuf, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací na základě plné moci

Článek I.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 5. 2015 uzavřena Smlouva o dílo č. 114/2015/PMDP (dále též jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo na stavební akci „**Opravy betonového podloží v halách areálu PMDP, a.s., Slovanská alej 35, Plzeň**“, spočívající v provedení stavebních prací a dodávek souvisejících s opravami betonového podloží kolejí v halách vozovny Slovany, Slovanská alej 35, Plzeň (dále jen „Smlouva“). Dílo bylo specifikováno v přílohách 1 až 4 Smlouvy.

Článek II.

1. V průběhu provádění díla strany zjistily potřebu demontáže starého nefunkčního topného kanálu (bývalé uhelné kotelny), který nebyl zaznamenán ve stavebních plánech. Demontáž tohoto topného kanálu není předmětem výkazu výměr (tj. není předmětem díla) a strany nepředpokládaly jeho demontáž při uzavírání smlouvy, tedy při sjednávání rozsahu díla, ceny díla a harmonogramu. Strany po konzultaci s projektantem a posouzením technickým dozorem Objednatele shodně prohlašují, že demontáž uvedeného topného kanálu je nezbytná pro řádné provedení a dokončení díla sjednaného Smlouvou.

Z důvodů uvedených v předchozím odstavci strany rozšiřují předmět díla sjednaného v článku I odst. 2 Smlouvy o vícepráce, spočívající v demontáži starého nefunkčního topného kanálu. Rozsah, specifikace a cena víceprací jsou blíže specifikovány v **položkovém rozpočtu víceprací**, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1.

3. O cenu víceprací uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se navyšuje cena díla sjednaná v článku V. odst. 1 Smlouvy o dílo. Celková cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 činí 265.557,58 Kč bez DPH. Celková cena díla se proto po započtení víceprací sjednaných tímto dodatkem navyšuje na částku celkem 2.502.485,19 Kč bez DPH.
4. Zhotovitel prohlašuje, že provedení víceprací nebude mít vliv na splnění termínu dokončení a předání díla. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, včetně víceprací sjednaných tímto Dodatkem č. 1, dokončit a protokolárně předat Objednateli v termínu sjednaném v článku I. odst. 4, písm. c) a d) Smlouvy, tj. do 30.9.2015. Případnou úpravu harmonogramu díla se strany zavazují sjednat zápisem do stavebního deníku; tím není dotčeno ujednání předchozí věty.

Článek III.

1. Ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále platná a účinná a strany jsou jimi i nadále vázány ve stejném rozsahu.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku a jsou s ním srozuměny a že tento dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle, prosty jakékoli tísně či nátlaku.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v počtu dvou vyhotovení s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací (havarijní oprava 4. kolej vozovna Slovany)

V Plzni, dne **17 -09- 2015**

Za Zhotovitele:

Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň a Ondřej Haltuf, vedoucí
oddělení přípravy a kalkulací na základě plné moci

V Plzni, dne **17 -09- 2015**

Za Objednatele:

Mgr. Michal Kraus, MSc, předseda představenstva
společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD
nar. , bytem

uděluje tímto

panu **Petru Myslivcovi**, nar. , bytem
a
panu **Ondřeji Haltufovi**, nar. , bytem

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pětmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2015

V Plzni dne 1. září 2015

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:

.....
Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....
Petr Myslivec

.....
Ondřej Haltuf

příloha č. 1 - cenová nabídka