



LCR1102356

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319144344.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

██████████
a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 54, Černá Hora 679 21

Nabyvatel

Bionic Ground s.r.o.
se sídlem
Slavojova 579/9, Praha 128 00

IČ: 01922467
DIČ: CZ01922467

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

██████████

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144344 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	29.2.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	16.3.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	31.3.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	16.4.2020		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 319144344.

V Brně dne 19.01.2020

Poskytovatel

██████████

Lesy České republiky, s.p.

██████████

V Praze dne 19.1.2020

Nabyvatel

██████████

Bionic Ground s.r.o.

██████████



Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 319144344**Jedná se o 1. prodloužení.****Vítěz aukce:** Bionic Ground s.r.o.**Žádost ze dne:** 10.2.2020 **Porosty:** odd 214-217**Množství celkem:** 1800 m³**Původní termín ukončení těžby:** 29.2.2020**Původní termín předání pracoviště:** 16.3.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
	40%	ANO/NE	31.3.2020	16.4.2020
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: Souhlasím s prodloužením z důvodu nevhodných klimatických podmínek**Prohlášení LS:** SOUHLASÍME S PRODLOUŽENÍM Z KLIMATICKÝCH DŮVODŮ.**Výsledek schvalovacího řízení:**

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky:**Cena za placené prodloužení:**

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno	Datum	Podpis
	18.2.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno	Datum	Podpis
	18.2.2020	

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno	Datum	Podpis
	18.2.2020	

Bionic Ground s.r.o.

V Konici dne 10.2.2020

Slavojova 579/9, 128 00 Praha
IČ: 01922467 DIČ: CZ01922467
E-mail: BIONIC@post.cz
tel: +420 773 876 587

Lesy ČR s.p.
Krajské ředitelství
Ing. Petra Zavřelová
Jezuitská 13, 602 00 Brno

■ VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE ■ NAŠE ZNAČKA ■ VYŘIZUJE / LINKA ■ V KONICI DNE
Aukce 319144344 [REDACTED] BIONIC s.r.o. 10.2.2020

Vážená paní inženýrko

žádáme Vás o prodloužení termínu zpracování aukce 319144344 firma Bionic Ground s.r.o. , IČ:01922467 do 31.3.2020 na revíru Dzbel revírník [REDACTED] , LS Černá Hora z důvodu nepříznivého vývoje počasí a terénních podmínek (lanovkové terény), hrozí samovolný pohyb dřevní hmoty ohrožující BOZP pracovníku v těžbě a přibližování.

S pozdravem a Lesu Zdar!

Ing. [REDACTED]
Bionic Ground s.r.o.
tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]



Kontakt: tel.: +420 773 876 587, email: olh-mackerle@email.cz