

## Harmonogram prací finanční a věcný

## 1. Harmonogram věcný

„Oprava účelových a místních komunikací v Řeznovicích“

Popis	2020							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zahájení prací (předpoklad)								
Komunikace 701c								
Komunikace 703c								
Komunikace 707c								
Komunikace 709c								
Komunikace 706c								
Komunikace 702c								
VON								
Předání a převzetí díla (31.8.2020)								

## 2. Harmonogram finanční

„Oprava účelových a místních komunikací v Řeznovicích“

Popis	2020								2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8			
Komunikace 701c						317 329 Kč	317 329 Kč	317 329 Kč	317 329 Kč	317 329 Kč	1 903 973
Komunikace 703c			265 211 Kč	265 211 Kč	265 211 Kč	265 211 Kč	265 211 Kč	265 211 Kč	265 211 Kč		1 591 267
Komunikace 707c			222 223 Kč	222 223 Kč	222 223 Kč	222 223 Kč	222 223 Kč	222 223 Kč	222 223 Kč		1 333 335
Komunikace 709c			263 549 Kč	263 549 Kč	263 549 Kč	263 549 Kč	263 549 Kč	263 549 Kč	263 549 Kč		1 581 293
Komunikace 706c			326 226 Kč	326 226 Kč	326 226 Kč	326 226 Kč	326 226 Kč	326 226 Kč	326 226 Kč		2 283 581
Komunikace 702c						575 886 Kč	575 886 Kč	575 886 Kč	575 886 Kč	575 886 Kč	3 455 316
VON			131 489 Kč	131 489 Kč	131 489 Kč	131 489 Kč	131 489 Kč	131 489 Kč	131 489 Kč	131 489 Kč	1 709 352
<b>Celkem po měsících v Kč bez DPH</b>		457 715	2 417 394	2 417 394	2 417 394	2 049 407	2 049 407	2 049 407	2 049 407		13 858 118

## Harmonogram prací finanční a věcný

## 1. Harmonogram věcný

„Oprava účelových a místních komunikací v Hrubšicích“

Popis	2020							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zahájení prací (předpoklad)								
SO 101 801c								
SO 102 MK 804 C								
SO 103 MK 805C								
SO 104 MK 806C								
SO 105 MK 802C+809C								
VON								
Předání a převzetí díla (31.8.2020)								

## 2. Harmonogram finanční

„Oprava účelových a místních komunikací v Hrubšicích“

Popis	2020								2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
SO 101 801c			1 586 852 Kč	1 586 852 Kč	1 586 852 Kč	1 586 852 Kč	1 586 852 Kč	1 586 852 Kč	1 484 477 Kč	15 766 145
SO 102 MK 804 C						886 611 Kč	886 611 Kč	886 611 Kč	945 718 Kč	3 605 550
SO 103 MK 805C									1 113 789 Kč	2 227 578
SO 104 MK 806C				878 988 Kč	878 988 Kč	878 988 Kč	941 657 Kč			3 578 621
SO 105 MK 802C+809C									1 295 240 Kč	2 590 480
VON			144 116 Kč	144 116 Kč	144 116 Kč	144 116 Kč	144 116 Kč	144 116 Kč	144 116 Kč	1 873 508
<b>Celkem po měsících v Kč bez DPH</b>		144 116	3 461 936	5 219 912	5 282 581	5 235 158	5 191 890	5 106 290		29 641 882

„Oprava účelových a místních komunikací v Řeznovicích“ a „Oprava účelových a místních komunikací v Hrubšicích“

<b>Celkem po měsících v Kč bez DPH</b>	601 831	5 879 330	7 637 306	7 699 975	7 284 565	7 241 297	7 155 697		43 499 999
--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------------

Poznámka:

Ceny v Kč bez DPH

Fakturace bude probíhat v souladu s SOD

		Kč bez DPH	Kč s DPH	DPH
<b>REKAPITULACE Řeznovice+HRUBŠICE</b>		43 499 999,43	52 634 999,31	9 134 999,88
<b>Stavba:</b>	<b>Řeznovice-komunikace</b>	13 858 117,52	16 768 322,20	2 910 204,68
01	Komunikace 701c	2 188 865,15	2 648 526,83	459 661,68
02	Komunikace 703c	1 876 159,36	2 270 152,83	393 993,47
03	Komunikace 707c	1 618 227,11	1 958 054,80	339 827,69
04	Komunikace 709c	1 866 184,87	2 258 083,69	391 898,82
05	Komunikace 706c	2 568 473,22	3 107 852,60	539 379,38
06	Komunikace 702c	3 740 207,81	4 525 651,45	785 443,64
<b>Stavba:</b>	<b>MK HRUBŠICE</b>	29 641 881,91	35 866 677,11	6 224 795,20
00	Vedlejší a ostatní náklady	1 873 508,00	2 266 944,68	393 436,68
01	SO 101 801c	15 766 144,90	19 077 035,33	3 310 890,43
02	SO 102 MK 804 C	3 605 550,59	4 362 716,21	757 165,62
03	SO 103 MK 805C	2 227 577,98	2 695 369,36	467 791,38
04	SO 104 MK 806C	3 578 620,56	4 330 130,88	751 510,32
05	SO 105 MK 802C+809C	2 590 479,88	3 134 480,65	544 000,77