

Harmonogram prací finanční a věcný

1. Harmonogram věcný

Popis	2020							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zahájení prací (předpoklad)								
SO 101 - U 907, 906c, 905c, 904c, U 916								
SO 102 - U 908								
SO 103 - 901c								
SO 104 - 903c								
SO 105 - U 909, U 913								
SO 106 - U 910								
SO 107 - U 912								
VON								
Předání a převzetí díla (31.8.2020)								

2. Harmonogram finanční

Popis	2020								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
SO 101 - U 907, 906c, 905c, 904c, U 916			1 100 466	1 100 466	1 100 466	1 100 466	1 100 466	1 100 466	
SO 102 - U 908							188 223	188 223	188 223
SO 103 - 901c							201 552	201 552	201 552
SO 104 - 903c				341 111	341 111	341 111	341 111	341 111	341 111
SO 105 - U 909, U 913				315 316	315 316	315 316	315 316		
SO 106 - U 910							313 476	313 476	313 476
SO 107 - U 912			127 838	127 838	127 838	127 838			
VON		108 958	108 958	108 958	108 958	108 958	108 958	108 958	108 958

2020

8 803 726

1 129 335

1 209 310

3 070 003

1 891 896

1 567 378

767 026

1 416 456

Celkem po měsících v Kč bez DPH		108 958	2 674 523	3 646 267	3 987 378	4 824 727	2 306 639	2 306 639
---------------------------------	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

19 855 130

Poznámka:

Ceny v Kč bez DPH

Fakturace bude probíhat v souladu s SOD