

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

### O DÍLO Č. 34/2019 ZE DNE 18. 9. 2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)

#### I.

#### SMLUVNÍ STRANY A JEJICH POSTAVENÍ

##### 1.1. Objednatel

Název: **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**  
Sídlo: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov  
IČO: 000 92 401  
DIČ: není plátcem DPH  
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně  
Zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: **REDAL AKTIV CZ s.r.o.**  
Sídlo: Zábraní 589, 763 61 Napajedla  
IČO: 03331903  
DIČ: CZ03331903  
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83991  
Zastoupená: Ing. Davidem Lochem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, a určitá část sjednaného rozsahu Díla se projevila jako nepotřebná,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

## II.

### ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat méněpráce v celkové hodnotě 86 268 Kč bez DPH, resp. 104 384 Kč s DPH dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k tomuto Dodatku.
- 2.2. V souladu s čl. IV. odst. 4.7. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat tyto vícepráce v celkové hodnotě 725 934 Kč bez DPH, resp. 878 380 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v přílohách č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 k tomuto Dodatku.

## III.

### ZMĚNA CENY ZA DÍLO

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

*Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a v souladu s odsouhlasenými změnovými listy.*

*Cena za dílo činí:*

*Cena bez DPH 3 803 235 Kč*

*DPH 798 679 Kč*

*Cena včetně DPH 4 601 914 Kč*

- 3.2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny méněpráce a vícepráce uvedené v čl. II tohoto Dodatku.

## IV.

### PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

## V.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
- 5.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 5.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  1. Rozpočet s výkazem výměr – Odvlhčení – etapa 1 – méněpráce
  2. Rozpočet s výkazem výměr – Odvlhčení – etapa 2 – méněpráce

3. Rozpočet s výkazem výměr – Odvlhčení – etapa 1 – vícepráce
4. Rozpočet s výkazem výměr – Odvlhčení – etapa 2 – vícepráce
5. Rozpočet s výkazem výměr – Přeložení dlažby – vícepráce
6. Rozpočet s výkazem výměr – Sokl – vícepráce
7. Rozpočet s výkazem výměr – Odvětrání vzdušníku – vícepráce
8. Rozpočet s výkazem výměr – Elektrické rozvody ve vstupní hale – vícepráce

\* \* \*

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

**Objednatel:**

Ve Vyškově, dne 4. 3. 2020

**Zhotovitel:**

Ve Vyškově, dne 4. 3. 2020

---

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace  
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

---

REDAL AKTIV CZ s.r.o.  
Ing. David Loch, jednatel