

HARMONOGRAM

Period	Proces	Leden	Únor	
			1	2
SO 01 počátky	Svařka kompozitní konstrukce	17 16 15 20 21 24 23 26 27 12 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29		
SO 02	Úpravy konstrukcí			
SO 03	Zemní práce	I. Etapa		
SO 04	Základní konstrukcií svařek a kompozitní konstrukcií	II. Etapa		
SO 05	Nosné stropy			
SO 06	Vodorovná konstrukce	I. Etapa		
SO 07	Konstruktor			
SO 08	Úpravy portálů	I. Etapa		
SO 09	Ostatní konstrukce a práce na betonu	I. Etapa		
SO 10	Testování prototypů			
SO 11	Svařka a kompozitní ochrana	I. Etapa		
SO 12	Úpravy vodorovných konstrukcí	I. Etapa		
SO 13				
SO 14				
SO 15				
SO 16				
SO 17				
SO 18				
SO 19				
SO 20				