



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/007/Du, uzavřené dne 04.02.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

- 2. ZHOTOVITEL:** UDI MORAVA s. r. o.

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupeno: Ing. Bedřichem Nečasem, jednatelem společnosti
Jednání ve věcech: Ing. Bedřich Nečas
Smluvních: [REDACTED]
technických: [REDACTED]

IČ: 258 93 076
DIČ: CZ25893076
Bankovní spojení: ČS Ostrava
č. účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchod. rejst.: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 24783



I.
Předmět dodatku

Zhotovitel projektové dokumentace písemně požádal o změnu termínu plnění DÚR do 30.06.2017 z důvodu dořešení majetkových vztahů.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/007/Du vyhotovení projektové dokumentace „Dostavba nástupišť 4 zastávek na území města Třince“ (dále jen „smlouva“) ze dne 04.02.2016 takto:

1. Článek IV. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé součásti předmětu plnění a předat objednateli v termínu do: DÚR do 30.06.2017, DSP do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

2. Článek V. odst. V.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Tato cena je nejvýše přípustná a kraje veškeré náklady související se zhotovením díla. Dílčí faktura ve výši 50.000 Kč za vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bude zhotovitelem předložena nejpozději do 31.01.2017. Zbývající částka ve výši 41.800 Kč bude uhrazena po předání díla.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze strany objednatele schválila níže podepsaná starostka města, a to v souladu s pověřením rady města vyplývajícím z bodu 2.2.4 vnitřní směrnice č. 07/2016 – „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince“

- 1. 10. 2016

V Třinci dne

Za objednatele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Za zhotovitele:

Ing. Bedřich Nečas
jednatel společnosti