

Dodatek č. 3
k Příkazní smlouvě evid. č. NPÚ-440/1011/2017

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
zástupce pro věci technické: [REDAKCE], vedoucí oddělení NKM, tel.
[REDAKCE]
bankovní spojení:
pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710, Česká národní banka
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710, Česká národní banka
- dále jen příkazce -

a

na straně druhé: **DH PRO s.r.o.**
IČO: 048 85 091, DIČ: CZ04885091
sídlo Zámecká 18, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice
zápis v rejstříku: OR Hradec Králové, odd. C, vložka 36792
zastoupen Ing. Zdeňkem Hermanem, jednatelem
[REDAKCE]
- dále jen příkazník -

A.

Příkazce a příkazník uzavřeli dne 31.10.2017 Příkazní smlouvu evid.č. NPÚ-440/1011/2017, č.j. NPÚ-440/85252/2017 ohledně zajištění technického dozoru investora (TDI) - stavebníka nad prováděním stavby (díla) „**Slatiňany - šlechtická škola v přírodě**“ v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení, když daná smlouva byla měněna dodatky č. 1 a č. 2 (dále též jen „Příkazní smlouva“).

Příkazní smlouva nabyla účinnosti dne 1.11.2017; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 31.1.2018 a dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 22.8.2019.

B.

Dne 2.3.2020 nabyl účinnosti dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby „Slatiňany - šlechtická škola v přírodě“. Po tomto dodatku činí celková cena díla bez DPH 100 588 595,13 Kč, přičemž původní celková cena díla bez DPH činila 77 948 462,- Kč. Došlo k navýšení celkové ceny díla o 29,05 % a byly tak naplněny podmínky předpokládané v bodě 5.4. Příkazní smlouvy pro zvýšení odměny příkazníka.

Příkazník má tedy právo na zvýšení odměny o 9,05 %, tj. o 171 950,- Kč + DPH a z toho důvodu strany uzavírají tento dodatek, kterým navyšují odměnu příkazníka v souladu s bodem 5.4. Příkazní smlouvy a dohodly se i o termínu splatnosti zvýšené části odměny dle bodu 5.5. Příkazní smlouvy.

C.

S ohledem na shora uvedené se příkazce a příkazník dohodli na změně Příkazní smlouvy tak, že:

- na závěr článku V. Příkazní smlouvy se doplňuje nový bod 5.6., který zní takto:

„5.6. Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění podmínek pro navýšení odměny příkazníka dle první odrážky bodu 5.4. této smlouvy, dohodly se strany, že odměna příkazníka se zvyšuje o částku 171 950,- Kč bez DPH.“

- v článku VI. Příkazní smlouvy se za bod 6.1. vkládá nový bod 6.1a., který zní takto:

„6.1a. Zvýšená částka odměny dle bodu 5.6. této smlouvy bude příkazníkem příkazci vyúčtována v poslední faktuře.“

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí příkazce.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne*03/03 2020*.....

V Pardubicích dne*4.3.2020*.....

Za příkazce :

Za příkazníka :

PhDr. Miloš Kadlec
ředitel Územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav, státní příspěvková
organizace

Ing. Zdeněk Herman
jednatel
DH PRO s.r.o.