

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Po vzájemné dohodě uzavírají dnešního dne, měsíce a roku níže uvedené smluvní strany dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.10.2019, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Rekonstrukce podkrovních prostor ředitelství a Sociální zařízení pro údržbu DPS U Kašny**“, v tomto znění:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
sídlo:	Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitelkou
IČ:	71193430
DIČ:	CZ71193430
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	268301736/0300
(dále jen „objednatel“)	

1.2. Zhotovitel:	ROOS KROMĚŘÍŽ, s.r.o.
sídlo:	Bílanská 1836/16a, Kroměříž 767 01
zapsaný v obchodním rejstříku	KS v Brně, oddíl C, vložka 39836
zastoupený:	xxxxxxxxxxxxjedenatel
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:	xxxxxxxxxx
telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	26242460
DIČ:	CZ26242460
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	KB a.s.
č. účtu:	86-2930580207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

2. Obsah Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci stavby budou provedeny některé stavební práce nad rámec dohodnutý ve smlouvě o dílo (dále jen „vícepráce“) a některé stavební práce dohodnuté ve smlouvě o dílo nebudou provedeny (dále jen „méněpráce“).

Zejména bude odlišně od původně dohodnutého rozsahu prací provedeno:

- sádkartonová příčka rozdělující místnost č. 07 na dvě místnosti (včetně dveří a úpravy elektroinstalace)
- doplnění SDK předstěn u vazných trámů oddělujících místnosti,
- doplnění SDK obložení dřevěných sloupů a trámů krovu,
- oprava a doplnění stávajících sádkartonů,
- doplnění a oprava omítek stávajících stěn,
- zapravení větracích otvorů v obvodových zdech,
- vnitřní dveře Solodoor v provedení děrovaná DTD, povrch CPL premium Klasik 3
- vnitřní dveře v chodbě bez bočních světlíků,
- elektrické otevírání dveří místností 109, 110,
- doplnění rozvodů elektroinstalace o zásuvky na obou stranách kanceláří, přípravu pro dataprojektor, úpravy v serverovně, přepojení stávajícího vedení elektroinstalace do kanceláří v 1. NP,
- výměna vadné stupačky kanalizace,
- kuchyňská linka v 1.NP
- vyrovnání nerovností stávající podlahy
- podlahová krytina PVC Gerfloor
- oprava vstupních schodů a dodávka a montáž ocelového schodiště,
- dodávka a montáž sněhových zábran

- venkovní obklad fasády s minerální vatou, difuzní fólií a latěmi ze sibiřského modřínu
- nebude realizována SDK předstěna u obvodové zdi na západní straně budovy,

Přesná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto dodatku č. 2 jako jeho příloha.

- 2.2. Ve smlouvě o dílo v článku **5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se mění odstavec 5.1., který nově zní:

5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle SOD za část „Rekonstrukce podkrovních prostor ředitelství“ bez DPH	4 561 490,- Kč
Cena dle SOD za část „Sociální zařízení pro údržbu DPS U Kašny“ bez DPH	305 561,- Kč
Dodatek 1 vícepráce	1 833 599,- Kč
Dodatek 1 méněpráce	1 507 051,- Kč
Dodatek 2 vícepráce	1 707 483,- Kč
Dodatek 2 méněpráce	918 230,-Kč
Cena včetně dodatku 2 bez DPH část „Rekonstrukce podkrovních prostor ředitelství“	5 677 291 ,- Kč
Cena včetně dodatku 2 bez DPH část „Sociální zařízení pro údržbu DPS U Kašny“	305 561,- Kč
DPH 15%	45 834,- Kč
DPH 21%	1 192 231 ,-Kč
Cena celkem včetně dodatků 1 a 2 včetně DPH	7 220 917 ,-Kč

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (viz zákon č. 340/2015 Sb.). Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost uveřejnit tento dodatek smlouvy v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené v dodatku ke smlouvě o dílo nejsou předmětem obchodního tajemství a s uveřejněním v registru smluv výslovně souhlasí.
- 3.3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo tvoří jeho přílohy: Položkové rozpočty víceprací a méněprací.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

V Kroměříži dne 16.2.2020

V Kroměříži dne 16.2.2020

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitelka

za objednatele

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel společnosti

za zhotovitele