

## DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 1/2019

č. zhotovitele: 201901

uzavřené dne 29.04.2019 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi

**objednatel:** **Dům dětí a mládeže Třebíč, příspěvková organizace**  
Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč  
**zastoupený:** Mgr. Jarmilou Pavlíčkovou, ředitelkou  
**IČ:** 72083948  
**bank. spojení:** ČSOB  
**číslo účtu:** 240680885/0300  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitelem:** **Ing. Eva Vystrčilová**  
Mládežnická 983/2, 674 01 Třebíč  
**IČ:** 73652148  
**bank. spojení:** mBank  
**číslo účtu:** 670100-2213850278/6210  
**neplátce DPH**  
(dále jen „zhotovitel“),

ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.09.2019 (dále jen „Smlouva“).

### I.

Předmětem plnění na základě Smlouvy je především vypracování a dodání projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Přístavba Hvězdárny Třebíč“. Smluvní strany shodně konstatují, že tato projektová dokumentace byla již zhotovitelem objednateli dodána a na cenu díla byla již objednatelem zhotoviteli zaplacená částka 186.300 Kč. K úhradě zbývá částka 20.700 Kč, která je v čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy označena jako pozastávka.

Mimo jiné z důvodu přemístění jednotky řízeného větrání s rekuperací a z toho vyplývající nutnosti přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby, převedení uvedené projektové dokumentace do vlastnictví města Třebíče a chystané změny investorství výše citované stavby (investorem stavby bude město Třebíč), se smluvní strany nyní dohodly na předčasném uhrazení pozastávky ve výši 10 % z ceny díla, tedy částky 20.700 Kč.

Smluvní strany nyní shodně konstatují, že pozastávka bude objednatelem zhotoviteli uhrzena v plné výši (nebude započtena na úhradu sjednaných smluvních pokut, jak bylo ve Smlouvě původně stanoveno, neboť žádné smluvní pokuty nebyly objednatelem zhotoviteli do dne podpisu tohoto dodatku Smlouvy vyúčtovány).

Částku 20.700 Kč zašle objednatel zhotoviteli do 15.02.2020, a to na účet č. ú. 670100-2213850278/6210.

Ve smyslu výše uvedené dohody smluvních stran se mění Smlouva v dotčených ustanoveních.

### II.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku Smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany shodně konstatují, že na jejich straně byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek Smlouvy uveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

V Třebíči, dne 5.2.2020

**za objednatele:**  
**Dům dětí a mládeže**

**Třebíč**  
příspěvková organizace ①  
Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč  
IČ: 720 83 948

Mgr. Jarmila Pavlíčková  
ředitelka  
Domu dětí a mládeže Třebíč,  
příspěvkové organizace

V Třebíči, dne 5.2.2020

**zhotovitel:**

  
Ing. Eva Vystrčilová