

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 953

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

### ČI. I SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.  
Jungmannova 146, 514 01 Jilemnice  
IČO - 05769370  
Zastoupený: zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové - oddíl C, vložka 38763  
Ing. Jaroslavem Hornigem, jednatelem společnosti

**ZHOTOVITEL:** ELEKTROS, spol. s r.o.  
512 32 Martinice v Krkonoších 253  
IČO 15043487  
Zastoupený: zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové - oddíl C, vložka 411  
Alešem Zítkem, jednatelem společnosti

### ČI. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

#### „Přemístění sloupů na osvětlení hřiště s umělým povrchem u stadionu“

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č.1 – položkový rozpočet č. 220/026/z.
2. Cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	227 006,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	28 310,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>255 316,- Kč</b>
3. Termín dokončení díla se prodlužuje do **6. března 2020**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je i položkový rozpočet č. 220/026/z.

Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jilemnici, 30. ledna 2020

V Martinicích v Krkonoších, 27. ledna 2020

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel