

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 6. 8. 2019

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ
Křenovice u Kojetína, KoPÚ Stará Ves u Přerova a KoPÚ Stříbrnice nad Hanou“**

**Část 2 - Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ
Stará Ves u Přerova – etapa I.**

na provedení díla

**Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro
provádění stavby**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký
kraj**

Sídlo:
zastoupený:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

vedoucí Pobočky
Přerov

Adresa:
Tel.:

Pobočka Přerov
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

E-mail:

ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

z49per3

01312774
není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

Závodu Brno právník ŘSD ČR,

ŘSD ČR, Závodu Brno kontaktní osoba

zjq4rhz

65993390/CZ65993390

Zhotovitel

Sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 634/54, 644 00 Brno

jednatel

jednatel

rz4a5mz

27724905

CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu plnění uvedeného v Čl. III, bodu 3.1.1 smlouvy o dílo.

Původní termín plnění 28. 2. 2020 se tímto dodatkem mění na nový termín plnění 29. 5. 2020.

Odůvodnění:

Důvodem změny je nutnost dořešení způsobu ochrany podzemního komunikačního vedení ve správě Českých Radiokomunikací a.s. u dílčích stavebních objektů SO 01 – Polní cesta C9 a SO 02 – Polní cesta C10. V dokumentaci PSZ ani v dokumentaci DTR, které byly jako podklad poskytnuty zhotoviteli, nebylo kabelové vedení zdokumentováno. Z uvedeného důvodu zhotovitel zahájil jednání za účelem získání podmínek k udělení souhlasu s realizací předmětných polních cest, které kolidují s trasou sdělovacího kabelu. Po několika jednáních správce podzemního vedení poskytl konečné podmínky řešení ochrany vedení na začátku února 2020.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není možné zpracovat dílo v původně sjednaném termínu plnění.

Objednatel shledal důvod změny termínu plnění za opodstatněný. Nesplnění zpracování v původně sjednaném termínu plnění prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Článek II. Závěrečná ujednání

- 2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo uzavřená dne 6. 8. 2019 nemění.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
- 2.4 Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- 2.5 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21.-02-2020

V Brně dne 18.2.2020

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
objednatel č. 1

jednatel společnosti
zhotovitel

V Brně dne **2. 8. -02- 2020**

ředitel Závodu Brno
objednatel č. 2